



Diretoria Administrativa e Logística

Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde

PROCESSO: Bee 18009/3/57 – BPM System
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
ASSUNTO: Rerratificação do 7º Termo Aditivo de rerratificação ao 5º termo aditivo ao Contrato Nº 574/2020 (acréscimo de serviço) Contrato 574/2020
VALOR TOTAL: **R\$ 258.795,79**
EMPRESA: ARW CONSTRUÇÕES EIRELI

DESPACHO Nº 366/2022

Em resposta ao DESPACHO GEROAP/CGM Nº 325/2022, DILIGÊNCIA EM CARÁTER EXCEPCIONAL.

Encaminhem-se os autos a Gerência de Contratos e Convênios e Credenciamento para rerratificação do 7º Termo Aditivo de rerratificação ao 5º termo aditivo ao Contrato Nº 574/2020. Sugere-se que sejam atendidas as observações da GEROAP quanto a formalização e publicação.

Após os autos devem ser encaminhados para a Gerência de Análise de Obras Públicas - GERAOP /CGM para certificação.

A planilha de reprogramação do Contrato nº 574/2020 (valor inicial R\$ 1.686.586,45) é detalhada abaixo.

Tabela - Detalhamento dos valores totais dos serviços pertencentes à obra.

ITENS REPROGRAMADOS EXCLUÍDOS - PERTENCENTES A PROPOSTA ORIGINAL (SERVIÇOS COM QUANTIDADES SUPRIMIDAS)	- R\$ 90.121,89
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS DEDUZIDOS EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATUAL	-5,34%
ITENS INSERIDOS (ADITIVADOS) NÃO PERTENCENTES A PROPOSTA ORIGINAL (SERVIÇOS NOVOS ADITIVADOS)	R\$ 194.116,47
ITENS REPROGRAMADOS INCLUÍDOS - PERTENCENTES A PROPOSTA ORIGINAL - SOMENTE PARTE ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL AO ADITIVO	R\$ 154.801,21



VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ACRESCIDOS	R\$ 348.917,68
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS ACRESCIDOS EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATUAL	20,69%
VALOR ADITIVADO FINAL TODAS AS ALTERAÇÕES (RETIRADO, REPROGRAMADO E ADITIVADO)	R\$ 258.795,79
PORCENTAGEM DO VALOR ADITIVADO FINAL EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATUAL	15,34%

A nova planilha de reprogramação apresenta um valor final no total de R\$ 1.945.382,24 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos),

Sendo:

Um acréscimo R\$ 348.917,68 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) equivalentes a 20,69% do valor da proposta inicial.

Foi suprimido o valor de R\$ 90.121,89 (noventa mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) equivalente a 5,34% do valor do Contrato 574/2020.

O valor acrescido final é de R\$ R\$ 258.795,79 (Duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), equivalentes a 15,34% do valor da inicial.

Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde, 13 de setembro de 2022.

Elza Glauce da S. A. Pereira

Eng. Civil/Analista em obras e urbanismo – CREA 6983 D/GO.
Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde

Elza Glauce Pereira
Eng^a Civil
CREA 6983/D-GO