



Diretoria de Infraestrutura e Logística

Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde

PROCESSO: Bee 18009/3/65

NOME: ARW CONSTRUÇÕES EIRELI

ASSUNTO: 6º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

DESPACHO Nº 305/ 2022

Solicita-se o encaminhamento do presente processo à **Gerência de Contratos, Convênios e Credenciamento**, para que seja elaborada a Rerratificação da minuta inerente ao 6º Termo Aditivo do Contrato 574/2020, e que conste neste o Quadro Resumo apresentado abaixo. Posteriormente encaminhem-se os autos à Chefia de Advocacia Setorial para análise jurídica concernente ao pleito de aditivo de prazo do Contrato N. 574/2020.

Quadro Resumo conforme Diligencia

Vigência Contratual:	18/10/2021
Execução Contratual:	30/08/2021
1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO ao CONTRATO Nº 574/2020. Data de assinatura: 21/10/2020. Processo Nº: 18.009 - BPM SYSTEM CV/CGM: 3146/2020 - GABSEC	Rerratificação da CLÁUSULA QUARTA, item 4.1 do CONTRATO Nº 574/2020, passando a ter a seguinte redação: "4.1. Os Serviços custarão à CONTRATANTE R\$ 1.686.586,45" e da CLÁUSULA SEXTA, item 6.1, passando a ter a seguinte redação: "O contrato entrará em vigor a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Município e expirará 180 dias corridos e o prazo concedido para a conclusão total dos serviços é de 180 dias a partir do recebimento da 1ª Ordem NOVO VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.686.586,45 NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA:180 DIAS A PARTIR DO PUBLICAÇÃO DO EXTRATO NO D.O.M: 17/02/2021 (DIA ÚTIL) NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO::180 DIAS A PARTIR DO REC EBIMENTO DA 1ª O.S:
2º TERMO ADITIVO - PRAZO AO CONTRATO Nº 574/2020 Data de assinatura: 16/02/2021 Processo Nº: 18.009/3/7 - BPM SYSTEM CV/CGM: 2584/2021 - GABSEC	Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias e Execução por mais 90 (noventa) dias, a partir NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 17/06/2021 NOVA VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO: 31/05/2021
3º TERMO ADITIVO - PRAZO AO CONTRATO Nº 574/2020 Data de assinatura: 31/05/2021 Processo Nº: 18.009/3/24/2 - BPM SYSTEM CV/CGM: 2815/2021 - GABSEC	Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias e Execução por mais 90 (noventa) dias, a partir de 01 de junho de 2021. NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 18/10/2021 (dia útil) NOVA VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO: 30/08/2021 (dia útil)
4º TERMO ADITIVO - PRAZO AO CONTRATO Nº 574/2020 Data de assinatura: 28/09/2021 Processo Nº: 18.009/3/59 - BPM SYSTEM CV/CGM:	Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do Prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias e Execução por mais 90 (noventa) dias, a partir de 29/09/2021. NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 11/02/2022* NOVA VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO: 25/11/2021**



ORDEM DE SERVIÇOS		01/09/2020		
PUBLICAÇÃO NO D.O		20/08/2020		
Prazo inicial (Execução) - 180d		28/02/2021		
Prazo inicial (Vigência) - 180d		16/02/2021	17/02/2021 - DIA UTIL	
Prazo + 2.T.A.prazo (Execução) - 180d+90d		29/05/2021	31/05/2021 - Dia util	
Prazo + 2.T.A.prazo(Vigência) - 180d+120d		16/06/2021	17/06/2021 - certificação	
Prazo + 3.T.A.prazo (Execução) - 180d+90d+90d		27/08/2021	30/08/2021 - certificação	
Prazo + 3.T.A.prazo(Vigência) - 180d+120d+120d		14/10/2021	18/10/2021 - certificação	
Prazo + 4.T.A.prazo (Execução) - 180d+90d+90d+90d		25/11/2021	26/11/2021	
Prazo + 4.T.A.prazo(Vigência) - 180d+120d+120d+120d		11/02/2022	12/02/2022	
Prazo + 6.T.A.prazo (Execução) - 180d+90d+90d+90d+90d		23/02/2022		
Prazo + 6.T.A.prazo(Vigência) - 180d+120d+120d+120d+120d		11/06/2022	13/06/2022	

Após análise jurídica, caso não haja óbice ou seja identificado algum impedimento, solicita-se o encaminhamento dos autos ao Gabinete para análise, deliberação e elaboração da autorização para celebrar o 6ª termo aditivo de prazo do Contrato 574/2020.

Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de Saúde, 25 de maio de 2022.

Regina Lucia de Deus

Eng. Civil/Analista em obras e urbanismo – CREA 16.124 D/GO.

