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Goiânia, 15 de Dezembro de 2021. 

 

À Prefeitura Municipal de Goiânia 

Secretaria Municipal de Saúde 

Ref.: Solicitação prorrogação do prazo de execução da obra - Centro de Saúde da Família 
Conjunto Riviera, em Goiânia-GO. 

 

      A empresa ARW Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.034.330/0001-08, sediada à Rua R RI 6, nº655 – Residencial Itaipu – 
Goiânia – GO, vem através deste, solicitar a prorrogação em 90 (noventa) 
dias, do prazo de execução do contrato referente à execução do Centro de 
Saúde da Família do Conjunto Riviera, em Goiânia. 

      Segue considerações que justificam tal solicitação: 

1 ADITIVOS: 

 Desde a visita de mobilização de início de obras, junto a equipe de 
fiscalização, foram detectados vários serviços à executar visando restaurar 
e implementar o novo projeto da unidade, não previstos na planilha 
orçamentária contratual. Sem os respectivos serviços, não teríamos 
condições de iniciar nem uma frente de serviço, à não ser instalar o 
canteiro de obras 

Com o decorrer da obra foram feitas várias modificações de projeto pela 
equipe de fiscalização, visando compatibilizar, estrutura X arquitetura, 
mudanças em infraestrutura de instalações, acréscimo de esquadrias e 
demais serviços, que estão em planilha de aditivo, até o presente 
momento sem contratação. 

2 REEQUILIBRIO DE CONTRATO 

 Estamos desde o início da execução da obra, vivenciando diversos 
aumentos nos preços de materiais, devido ao enfrentamento a pandemia 



 
 

 
ARW CONSTRUÇÕES EIRELI, C.N.P.J. Nº 37.034.330/0001-08 

RUA RI 6, Nº 655, QD 38, LT. 14, CASA 01 RESIDENCIAL ITAIPÚ CEP: 74.356.056 GOIÂNIA-GO 
TELEFONE: (62) 99218-4017  e-mail: comercial.arw@gmail.com 

do covid19. Em sua maioria aumentaram em =~ 100%, Ex.( Tijolos tábuas, 
tubos, conexões, aço, telhas ), alguns até mais, Ex. ( fios e cabos ). Diante 
deste cenário, apresentamos à fiscalização notas fiscais que forma 
solicitadas e que comprovam tal situação, uma solicitação, visando 
adequar (reequilibrar), os vários preços unitários constantes do contrato 
que sofreram tal variação que até a presente data ainda não obtivemos 
êxito. Foi apresentado também o reajuste contratual e aguardamos 
aprovação do jurídico para que possamos receber o saldo contratual e 
fazer entrega definitiva da obra.                                                           

3 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA: 

 Enfrentando todas estas dificuldades, ainda se soma a demora em 
aprovar o aditivo de serviços e o reajuste contratual acima supracitado, 
que acarreta na não medição do saldo de contrato, ou seja, em função da 
demora da aprovação do aditivo de valores ficamos impossibilitados de 
fazer as medições desde o mês de outubro. 

 Tais atrasos em cumprir com os respectivos pagamentos das 
medições, também impactam nos cumprimentos dos compromissos 
acordados pela empresa junto aos fornecedores e colaboradores. Desta 
forma, pedimos mais empenho deste órgão, visando de forma conjunta, 
minimizarmos os impactos já causados pela pandemia, falta de insumos e 
financeiro, somando esforços, para alcançar o objetivo final, que é a 
conclusão no prazo mais breve possível desta obra, com a melhor 
qualidade possível, que a população local tanto anseia. 

 

Diante do exposto, se faz necessário a prorrogação do prazo deste 
contrato. 

Certos de contarmos com sua compreensão, agradecemos 
antecipadamente e nos colocamos a disposição dos esclarecimentos 
necessários. 
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ARW Construções Eireli 
Ricardo Aparecido Takatu 


