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EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2025

O MUNICIPIO DE GOIANIA, mediante solicitagéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, doravante denominada SEINFRA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administragao,

doravante denominada SEMAD, através da Superintendente de Licitagdo e Suprimentos, bem como pelo titular da Pasta, no uso de suas atribuigdes legais e tendo em vista o que consta do processo

torna publico aos interessados a abertura da CONCORRENCIA ELETRONICA n° 90002/2025 conforme condigdes e especificag estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Esta licitagéo ocorrera com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, sob o regime de execugdo EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

1. DO OBJETO

-
-

. Contratacdo de Empresa Especializada para Execugdo das Obras e Servigos para a Implantacao do “Corredor Goias - BRT Norte-Sul” — Trecho |, consistindo na construgao, reforma
e ampliagao de terminais de integracao, construgao das estagdes de embarque e desembarque, implantagao de obra de arte tipo trincheira e tratamento viario urbano contando com
canaleta lusiva para o sist BRT e ibilidade, todos pertencentes ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Regido Metropolitana de Goiania, conforme
condigdes e especificagoes estabelecidas no Edital e seus Anexos.

2. DA SESSAO PUBLICA

2.

=

. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

2.2. Durante a sessé&o publica a comunicagéo entre a Comissao de Contratagao e as licitantes ocorrera exclusivamente por troca de mensagens em campo préprio do sistema eletronico.

2.

w

. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagédo em contrario, pela Comissao de Contratag&o.

2.4. Na impossibilidade da conclusdo dos trabalhos da sessdo desta Concorréncia na mesma data de abertura, e em face de decisdo da Comissdo de Contratagédo, devera ser determinada a
continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s);

2.5. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

3. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.

-

. E facultado a qualquer interessado a apresentagdo de pedido de esclarecimentos ou de impugnagéo ao ato convocatério da Concorréncia e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até
03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura do certame, na forma do art. 164 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

3.2. As impugnagdes e/ou os pedidos de esclarecimento em relagdo a eventuais duvidas na interpretagdo do presente Edital e seus Anexos devera ser encaminhado por escrito @ Comissao de
Contratagdo por e-mail, enviados ao enderego abaixo.

Prefeitura de Goiania

Secretaria Municipal de Administragiao — SEMAD
Superintendéncia de Licitagdao e Suprimentos
E-mail: comissaosemad@gmail.com

3.

w

. A decisdo sobre a impugnacéo sera proferida pela autoridade subscritora do ato convocatdrio da Concorréncia no prazo e observada a forma a que alude o paragrafo unico do art. 164 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

3.4. O acolhimento do pedido de esclarecimentos ou de impugnagéao exige, desde que implique em modificagdes da proposta, além das alteragdes decorrentes, divulgagao pela mesma forma que se
deu o texto original e designagéo de nova data para a realizagdo do certame.

4. DA PARTICIPACAO

4.

=

. Poderéo participar da presente licitagdo pessoas juridicas que atenderem as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que detenham atividade pertinente e compativel com o objeto
desta licitagao; e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

4.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.

w

. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.
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4.6. Nao sera admitido, nesta licitagdo, o usufruto dos beneficios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, as microempresas ou empresas de pequeno
porte, ainda que integrantes de consércio, conforme inciso Il do § 1° do art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021, tendo em vista que o valor estimado da presente contratagéo ultrapassa os limites
estabelecidos em lei para sua utilizagéo.

4.7. Sera admitida a participagdo de empresas em regime de consoércio, desde que atendidas as exigéncias contidas nos itens que se seguem:

4.7.1. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consércio deverdo apresentar, além dos documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituido do consorcio, por
escritura publica ou documento particular na forma prevista na legislagdo vigente, discriminando a empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a indicagdo do percentual
de responsabilidade de cada consorciada, possuindo efeitos apenas entre elas, bem como a etapa da participagdo na execugdo dos servigos, objeto da presente licitagéo;

4.7.2. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou composi¢do do consoércio, salvo expressamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e condicionada a comprovagéo de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificagdo econémico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no presente processo licitatério;

4.7.3. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que n&o se constituem nem se constituirdo, para fins do consércio, em pessoa juridica;

4.7.4. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituigao e o registro do Consorcio, subscrito por
quem tenha competéncia em cada uma das empresas. O Contrato de consércio devera observar as clausulas deste Edital, especialmente as constantes do subitem 4.7.1;

4.7.5. Atender, na integra, as disposi¢des do artigo 15 da Lei n°® 14.133/2021;
4.6.1. Nao poderéo disputar esta licitagao:

4.6.1.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.1.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

4.6.1.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.1.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.1.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.1.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangédo que lhe foi imposta;

4.6.1.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

4.6.1.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.1.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

4.6.1.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;
4.6.2. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6.3. O impedimento de que trata o item 4.6.1.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.6.4. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.6.1.4 e 4.6.1.5 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

4.6.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.6.6. O disposto nos itens 4.6.1.4 e 4.6.1.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

4.6.7. A vedagdo de que trata o item 4.6.2 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.

-

. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos interessados na modalidade licitatéria Concorréncia, em sua forma eletrénica.

5.1.1. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio https://www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungéo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a esta Concorréncia.

5.

w

. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

5.4.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

6.

=

. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horério estabelecidos para abertura da sesséao publica.

6.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
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6.2.1. Condigoes de participagao

4.2.1.1. Manifesta ciéncia em relagéo ao inteiro teor do ato convocatdrio e dos seus anexos, concorda com suas condigdes, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei.

4.2.1.2. Declara que sua proposta econémica compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

6.2.2. Declaragbes para fins de habilitagao
4.2.2.1. Atende aos requisitos de habilitagéo previstos em lei e no instrumento convocatdrio.

4.2.2.2. Inexiste impedimento a sua habilitagdo e comunicara a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6érgdo ou entidade contratante.
4.2.2.3. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.2.2.4. Manifesta ciéncia em relagéo a todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

4.2.2.5. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

6.2.3. Declaragées de cumprimento a legislacao trabalhista
4.2.3.1. Observa os incisos Il e IV do art. 1° e cumpre o disposto no inciso Il do art. 5°, todos da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
4.2.3.2. Cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.
6.3. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢éo sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.
6.4. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances.

6.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.6. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o percentual de desconto ofertado, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execugao do objeto:

6.6.1. O percentual de desconto ofertado sera aplicado linearmente sobre os valores constantes do ANEXO | — ESPECIFICACOES DA CONTRATACAO E DO OBJETO;
6.7. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente enviada ao sistema.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagao dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgéos competentes, informagao sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.10. Apds a abertura da sessao publica ndo cabera desisténcia da proposta.
6.10.1. As propostas séo irretrataveis, ndo se admitindo retificagdes ou alteragdes nos percentuais e nas condigdes estabelecidas.

6.10.2. Na elaboragéo da proposta o licitante devera considerar na formagao dos pregos e consequentemente nos lances ofertados, o limite de descontos a serem praticados em observagédo a
variagao de pregos no mercado e a estabilidade econémica, bem como o prego maximo estimado pela administragao.

6.11. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serdo enviados para avaliagdo da Comissdo de Contratagéo e para acesso publico apés o encerramento da
fase de lances.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULAGAO DE LANCES E CRITERIO DE DESEMPATE
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-& em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. O modo de disputa sera aberto e fechado.
7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sesséo publica por meio de lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.4. Iniciada a etapa, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.
7.6. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01%
(um centésimo percentual).

7.8. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.9. A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragéo inicial de 15 (quinze) minutos. Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, e
transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgéo de lances sera automaticamente encerrada.

7.10. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. No procedimento de que trata o subitem 7.10, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas no item 7.10, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens 7.10 e 7.12, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente.



7.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante a sesséo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor de menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante;

7.16. No inicio da disputa e durante a etapa do envio dos lances, tendo por fundamento o disposto nos arts. 5°, 9° e 11 da Lei n° 14.133/2021, o agente de contratagdo podera excluir lances,
compreendidos como inexequiveis, que possa comprometer a regularidade do certame, a dindmica da disputa e/ou causar prejuizo a competitividade do processo licitatério.

7.16.1. Serdo considerados manifestamente inexequiveis os valores ou percentuais simbdlicos ou irrisérios, claramente incompativeis com os valores orgados pela Administragéo,
substancialmente abaixo dos custos minimos necessarios para a execugédo do objeto do contrato.

7.17. No caso de desconexé@o com a Comissdo de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Comissao de Contratagéo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pela Comissédo de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o ofertado em sua proposta.

7.20. Em caso de empate entre duas ou mais propostas iniciais, e ndo havendo o envio de lances apds o inicio da fase competitiva, aplicam-se os critérios de desempate previstos no artigo 2° do
Decreto Municipal 2.469/2024:

7.20.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo;

7.20.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos no decreto municipal 2.469/2024;

7.20.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

7.20.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgéos de controle, quando houver.

7.20.5. Em igualdade de condigdes, apos a aplicagdo dos critérios constantes nos itens acima, e persistindo o empate, serdo dadas preferéncias, na seguinte ordem:

7.20.5.1. Empresas que se localizem no territério do Municipio de Goiania;

7.20.5.2. Empresas brasileiras;

7.20.5.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.20.5.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei Federal n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.20.6. Persistindo o empate ap6s a aplicagao dos critérios referidos nos subitens anteriores, o desempate ocorrera por meio de sorteio eletronico a ser realizado pelo sistema.

7.21. A disputa final sera realizada pelo sistema Compras.gov.br, utilizado nas licitagdes de forma eletrénica da administragdo publica municipal, onde as propostas empatadas serdo convocadas
automaticamente para ofertarem novos lances.

7.22. Em casos de empate real em que envolva licitantes declarantes como Microempresas/ Empresas de Pequeno Porte - ME/EPP e empresas de demais portes, caso ndo haja convocagéo para
desempate via sistema Compras.gov.br, a Comissao de Contratagdo podera, mediante justificativa, convocar as licitantes empatadas para apresentarem uma nova proposta fechada, em sessdo
publica presencial gravada em audio e video, nos termos do § 5° do art. 17 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, a Comissado de Contratagado podera negociar condigdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

7.23.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.23.2. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
7.24. Apds a negociagdo, a Comisséo de Contratagdo iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

8. DA PROPOSTA E FASE DE JULGAMENTO

8.1. No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MAIOR DESCONTO para
execugdo dos servigos, nas condigdes previstas neste Edital e no Termo de Referéncia - ANEXO I.

8.1.1. O critério de julgamento sera o maior desconto sobre o preco global estimado pela Administragédo, considerando a incidéncia linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha
de formagéo de pregos.

8.1.2. A Comissao de Contratagdo examinara a proposta mais bem classificada quanto @ compatibilidade do valor ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as
especificagdes técnicas do objeto e demais condigdes previstas neste Edital.

8.1.3. Caso seja necessario, a Comissao de Contratagdo, podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagéo do julgamento.

8.2. A Proposta Final devera ser apresentada somente pela licitante vencedora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da solicitagdo, podendo ser prorrogado por igual periodo conforme a
necessidade, adequada ao ultimo lance ofertado ou negociagéo realizada, acompanhada, se necessario, dos documentos complementares. Com as seguintes exigéncias:

8.2.1. Devera ser redigida com clareza em lingua portuguesa, salvo quanto a expressoées técnicas de uso corrente, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devidamente datada e assinada na ultima folha por diretor, sécio ou representante legal da proponente, podendo as demais serem apenas rubricadas, contendo:

8.2.1.1. Nome ou razdo social, enderego completo, telefone, endereco eletrdnico (e-mail) e nome do funcionario da empresa para contato, nimero do Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica - CNPJ, no Ministério da Fazenda;

8.2.1.2. Nome e numero do Banco, Agéncia, Localidade e Conta Corrente em que devera ser efetivado o crédito, caso Ihe seja adjudicado o objeto;
8.2.1.3. O percentual de Desconto ofertado e o Prego final expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em
algarismo arabico, considerando inclusos os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remuneragdes, e outras

despesas, se houver;

8.2.1.3.1. Se houver custos omitidos serdo considerados como inclusos na proposta, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo os
servigos serem fornecidos sem énus adicionais;
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8.2.1.3.2. Os licitantes arcaréo integralmente com todos os custos decorrentes da elaboragéo e apresentacé@o de suas propostas, independente do resultado do procedimento
licitatério.

8.2.1.4. Prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacio;
8.2.1.4.1. Caso o prazo de que trata o item 8.2.1.4 n&o esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo sera considerado como aceito para efeito de julgamento.

8.2.1.4.2. Em circunstancias excepcionais, o 6rgdo licitante podera solicitar a prorrogagédo do prazo de validade das propostas, ndo sendo admitida a introdugdo de quaisquer
modificagdes nas mesmas.

8.2.1.5. Todas as informagées e declaragdes conforme modelo do ANEXO V deste Edital.

8.2.1.5.1. Caso as declaragdes de que trata o item 8.2.1.5, ndo estejam expressamente indicadas na proposta, estas serdo consideradas como plenamente compreendidas e
aceitas pela licitante, bem como integrantes da proposta por ela apresentada.

8.2.1.6. Planilha(s) Orcamentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos parciais e prego total, BDI, e
o preco total dos servigos, elaborada de maneira que, ndo ultrapassem os pregos unitarios e globais maximos admitidos pela Administragédo, conforme valor estimado constante

no ANEXO 1.

8.2.1.6.1. Em nenhuma hipétese sera admitida cotacdo opcional para os servigos constantes da(s) planilha(s) de orgamento constantes deste Edital. Caso ocorra, serdo
igualmente desconsideradas a cotagao principal e a opcional.

8.2.1.6.2. Em nenhuma hipétese sera admitida cotagao parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento.
8.2.1.6.3. E obrigatdria a cotagao total dos servigos constantes da planilha orcamentaria, sob pena de desclassificagéo, caso nao o faga.

8.2.1.6.4. Em nenhuma hipétese sera admitida cotagcdes que ndo contenham as quantidades minimas estabelecidas na planilha orcamentaria, sob pena de desclassificagéo,
sendo que a variagao de quantidade superior ao estabelecido na planilha é de inteira responsabilidade da licitante.

8.2.1.7. Planilha(s) de composigédo de custos e formagao de pregos unitarios de todos os itens e subitens que comp6em a Planilha Orgamentaria.

8.2.1.8. Demonstrativo detalhado da composigéo do percentual adotado para o item "BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relagéo as parcelas que o
compoe.

8.2.1.8.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverédo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis as
aliquotas a que estéo obrigadas a recolher, conforme previséo contida no ANEXO Il da Lei Complementar n° 123/2006;

8.2.1.8.2. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢cdes que estao dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

8.2.1.9. Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigcos propostos, nos termos deste Edital;
8.2.1.9.1. A execugao dos servigos devera estar conforme o indicado no Cronograma Fisico-Financeiro constante no Edital.
8.2.2. Os documentos constantes dos itens 8.2.1.6, 8.2.1.7, 8.2.1.8 e 8.2.1.9 deste Edital deverao ser apresentados pelo licitante, devidamente assinados, em formato digital (extensdo .PDF) por
meio do sistema Compras.gov.br, e na forma de planilha em arquivo editavel Microsoft Excel (extensdo .XLS e .XLSX), ou outros formatos equivalentes, DESPROTEGIDA, visando

facilitar e agilizar a andlise da proposta por parte da Administragéo.

8.2.3. Devera ser elaborada de maneira que, ao final, ndo ultrapassem os pregos unitarios e globais maximos admitidos pela Administragdo, conforme o valor estimado constante no ANEXO | —
Termo de Referéncia.

8.2.4. As especificagdes detalhadas dos servigos, indicando no que for aplicavel: marca, modelo, nimero de série, prazo de validade ou garantia, nimero de registro ou inscrigdo do bem no
érgao competente, quando for o caso, e demais elementos pertinentes.

8.2.4.1. Nao sera aceito servigo/produto divergente do estabelecido no Termo e Referéncia — ANEXO | do Edital, sob pena de desclassificagdo da proposta. Nos casos de omissdes de
especificagdes na proposta sera interpretado que o objeto ofertado atende as especificagdes solicitadas no Edital.

8.3. Em caso de formalizagao de termo aditivo o desconto feito na proposta seréd mantido, conforme previsto no art. 34, §2° da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.4. A garantia dos servicos bem como dos materiais empregados é de 05 (cinco)_anos, apés o recebimento dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Cédigo Civil Brasileiro.

8.5. Cabera a Comisséo de Contratagéo decidir pela prorrogagéo do prazo a que se refere o item 8.2, nos seguintes casos:
8.5.1. Mediante justificativa devidamente fundamentada por fato superveniente manifestado pelo licitante; ou,
8.5.2. De oficio, quando constatado que o prazo estabelecido néo é suficiente para envio dos documentos exigidos no Edital.
8.6. Alicitante detentora da proposta provisoriamente classificada, devera apresentar a seguinte documentagéo para fins de aceitagdo da mesma:

8.6.1. Copia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificagdo com fotografia do representante legal (diretor, sécio ou superintendente) da empresa ou firma licitante,
caso ndo haja procurador legalmente constituido, nos termos do subitem seguinte.

8.6.2. Instrumento publico de procuragao, emitido por Cartério competente, ou Instrumento de mandato particular, assinada pelo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa
licitante, que comprovem poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome, em qualquer fase desta licitagdo, acompanhado de cépia da cédula de
identidade ou outro documento oficial de identificagdo com fotografia do outorgado. Neste ato, serd examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuragéo, se o outorgante
tem poderes para fazé-lo. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 8.6.1, e vice-versa.

8.7. AAdministragao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 8.11.4.

8.8. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade
de precos unitario e global fixado neste Edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

8.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

8.10. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este dltimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, e este Edital.



8.11. Sera desclassificada a proposta que:
8.11.1. Contiver vicios insanaveis;
8.11.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas no Edital e seus Anexos;
8.11.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado para a contratagéo;
8.11.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
8.11.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel;

8.1

N

. A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada em ata, cientificando—se todos os interessados.

8.13. Erros no preenchimento da proposta e/ou planilha nao constituem motivo para sua desclassificagao. A proposta e/ou planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisso
de Contratagdo, desde que nao haja majoragdo do prego.

8.13.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo: a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime; erros de soma e/ou multiplicagéo e quantitativos apurados, entre outros;

8.13.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propostas.

8.14. A Comisséo de Contratacdo podera desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis e relevar erros ou omissdes, desde que ndo afetem ao seu contetido, nem resultem em prejuizos para o
entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para a Administragéo.

8.15. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem néo prevista no Edital, nem prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.16. Encerrada a etapa de julgamento, a Comisséo de Contratagdo verificara se o licitante classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei Federal n® 14.133/2021, legislagdes correlatas e no item 4.5 do Edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impecga a participagado no certame ou a futura contratagéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.16.1. SICAF;
8.16.2. Lista dos impedidos de licitar e contratar, mantida pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias — TCM/GO;

8.16.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

8.16.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.16.5. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

8.16.6. Para consulta de licitante pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas dos itens 8.16.3, 8.16.4 e 8.16.5 pela consulta consolidada de pessoa juridica do TCU

8.16.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
maijoritario.

8.16.7.1.Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.16.7.2.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
8.16.7.3.0 licitante sera convocado para manifestagéo previamente a sua inabilitagdo;
8.16.8. Constatada a existéncia de sancédo, a Comissdo de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢éo de participagéo;
8.17. Caso ndo seja verificada nenhuma ocorréncia, a Comissdo de Contratagdo avaliara a regularidade juridica, a regularidade fiscal, social e trabalhista, a qualificagdo econémico-financeira e

habilitagdo técnica do licitante, por meio de consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF conforme o disposto nos arts. 10 a 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP_n°®
03/2018.

8.17.1. Para efeitos de habilitagao prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03/2018 mediante utilizagao do sistema, o interessado devera atender as condigdes exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas desta licitagéo;

8.17.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sess&o publica ou encaminhar conforme item 9.3 do
Edital;

8.17.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certidao feita pela Comissdo de Contratagao
lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

8.18. Apods a verificagdo de conformidade da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Contratagdo exigira ao licitante vencedor que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
prorrogaveis por igual periodo, apds solicitagdo no sistema eletronico, envie os documentos de habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF;

8.18.1. Cabera a Comissédo de Contratagdo decidir pela prorrogagéo do prazo a que se refere o item 8.18, nos seguintes casos:
8.18.1.1.Mediante justificativa devidamente fundamentada por fato superveniente manifestado pelo licitante; ou,
8.18.1.2.De oficio, quando constatado que o prazo estabelecido nao é suficiente para envio dos documentos exigidos no Edital.

8.18.2. Fica vedada a substituigdo ou a apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.18.2.1.Complementagéo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

e,

8.18.2.2.Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
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9. DA HABILITACAO

9.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO serio exigidos apenas do licitante vencedor, nos termos do inciso 1, artigo 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2. O licitante que n&o estiver cadastrado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03/2018
devera apresentar, quando da convocagdo de que trata o item 9.3, a seguinte documentagéo relativa a Habilitagdo Juridica e a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, bem como a
Qualificagdo Econdmico-Financeira e Técnica, nas condi¢des descritas adiante:

9.3. HABILITAGAO JURIDICA:
9.6.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.6.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado - ou o original com todas as
suas eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus

administradores;

9.6.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

9.6.5. No caso de ser a participante filial, sucursal ou agéncia: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz;
9.6.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagéo.
9.4. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.4.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

9.4.2. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal ou Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo relativo ao domicilio ou sede da licitante.

9.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante.

9.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

9.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante a apresentagéo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

9.4.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

9.4.7. As certiddes probatdrias de regularidade e inexisténcia de débitos apresentadas deverdo ser de cunho negativo ou positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade
expresso na propria certiddo.

9.5. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.5.1. AQUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA devera ser comprovada mediante apresentagdo dos documentos exigidos no item 5.5 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.

9.6. QUALIFICAGAO TECNICA:
9.6.1. A QUALIFICAGAO TECNICA devera ser comprovada mediante apresentagéo dos documentos exigidos no item 5.4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.
9.7. DISPOSIGOES GERAIS DA HABILITAGAO
9.7.1. Para fins de habilitagédo, é facultada a Comissdo de Contratagdo a verificagdo de informagdes e o fornecimento de documentos que constem de sitios eletrénicos de 6rgédos e entidades
das esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidées, devendo tais documentos ser juntados ao processo. A Administragdo ndo se responsabilizard pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrénicos, no momento da verificagdo. Ocorrendo essa indisponibilidade e ndo sendo apresentados os documentos necessarios para verificagdo, o licitante
sera inabilitado;

9.7.2. Quando da apresentagdo da documentagéo se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da matriz;

9.7.2.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deveréo ser apresentados em nome da filial, exceto aqueles que pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

9.7.2.1.1. Quanto aos atestados de capacidade técnica, estes poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial.
9.7.3. O ndo atendimento de qualquer das condigdes aqui previstas provocara a inabilitagéo do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, as sangdes legais cabiveis.

9.7.4. A auséncia de apresentagao integral da documentagéo, ou a apresentagdo em desacordo com os regramentos constantes deste Edital, implicardo na inabilitagdo do licitante, respeitadas
as regras relativas a possibilidade de realizagédo de diligéncias, conforme previstas neste Edital.

9.7.5. Em caso de inabilitagdo do primeiro colocado, serdo requeridos e avaliados os documentos de habilitagdo dos licitantes subsequentes, por ordem de classificagdo, até que sejam
atendidas as condig¢des do Edital.

9.7.6. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagédo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos
constantes deste Edital.

9.7.7. Nao serao aceitos pela Comissao de Contratagao “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Qualquer licitante podera, no prazo de até 10 (dez) minutos do término do julgamento das propostas e apds o ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua
intengdo de recorrer, sob pena de preclusédo.

10.1.1. O registro da intengdo de recurso devera ser efetivado exclusivamente por meio do sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na plataforma
Compras.gov.br.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=forma%20da%20lei%3B-,II%20%2D,-ser%C3%A1%20exigida%20a
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

10.1.2. Apds a declaragéo final da vencedora do certame, a licitante que tenha registrado a intengéo de recurso na forma do item 10.1 devera apresentar, em momento Unico, as razées
recursais, exclusivamente em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

10.1.3. Diante da apresentagéo das razdes recursais, as demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazées, também via sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, que
comegara a correr do término do prazo para o registro das razdes recursais de que trata o item10.1.2.

10.2. Para a formulagdo das razdes e contrarrazdes recursais, havendo solicitagdo nesse sentido, sera assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatério

Na analise do recurso, a Administragdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos

10.3. A comissdo de contratagdo podera reconsiderar ou ndo a decis&o recorrida no prazo de 3 dias Uteis e, em caso de nao reconsideragao, os autos serdo encaminhados a Autoridade Superior para
julgamento do recurso, o qual deve proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento dos autos, nos termos do §2° do art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

10.4. O acolhimento do recurso importara na invalidagédo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

10.5. Os licitantes sdo responsaveis pela contagem dos prazos acima mencionados, bem como pelo acompanhamento das publicagdes ocorridas no sistema e enderego eletrénico
www.goiania.go.gov.br, ficando a Administragao Publica isenta de quaisquer responsabilidades por perda de prazo.

10.6. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
11. DOTACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta das Dotagdes Orgamentarias n® 2025.5701.26.453.0137.1493.44905100.223.510 — Recurso Federal
2025.5701.26.453.0137.1493.44905100.123.510 — Recurso Federal
2025.5701.26.453.0137.1493.44905100.190.535 — Recurso Municipal
12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGCAO
12.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagéo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério sera encaminhado & autoridade superior, que podera:
12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
12.1.2. Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

12.1.3. Proceder a anulagao da licitagdo, de oficio ou mediante provocagéo de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;
12.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

12.2 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuragéo de
responsabilidade de quem |hes tenha dado causa.

12.3 O motivo determinante para a revogagéo do processo licitatorio devera ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.
12.4 Nos casos de anulagéo e revogagéo, sera assegurada a prévia manifestagao dos interessados.
13. DO CONTRATO / EXECUCAO / GARANTIA

13.1. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre o Municipio de Goiania, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e a proponente vencedora seréo
formalizadas por meio de Contrato, cuja minuta constitui o ANEXO I, observando as condi¢des estabelecidas neste Instrumento, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.2. Os servigos deverao ser executados conforme a planilha orgamentaria, o cronograma de atividades e o cronograma executivo e financeiro e demais normas constantes deste Edital e seus
Anexos.

13.3. A vigéncia do Contrato sera de 36 (trinta e seis) meses, com eficacia legal apés a divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).
13.3.1. O Contrato podera ser prorrogado na hipétese prevista no art. 111, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.4. O prazo para a assinatura do contrato sera de 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagéo da licitante, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no §_1°, do artigo 90, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

13.5. Alicitante que se recusar a assinar o Contrato, ndo aceitar ou ndo retirar o mesmo no prazo e condigdes estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficara sujeita a aplicagdo das penalidades
descritas no item 16 deste Edital.

13.6. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Administragédo Publica podera, nos termos do §_2°,_do Art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar as licitantes
remanescentes observadas a ordem de classificagdo para a celebragéo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

13.7. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos do item 13.6, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo nos termos do Edital, podera:
I - convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencéo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;
Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagado de melhor condigao.

13.8. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragédo devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo

processo.

13.9. No ato da assinatura do Contrato a Adjudicataria devera comprovar poderes para o signatario assinar contratos, mediante Ata de Eleigao da Gltima Diretoria ou Contrato Social, e ainda no caso
de procurador, além desses documentos, Procuragao registrada em Cartério.

13.10. A CONTRATANTE exigira da CONTRATADA até a data da assinatura do Contrato, prestacéo de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ficando facultado ao
contratado optar por uma das seguintes modalidades:

13.10.1. Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica;


http://www.goiania.go.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=previstas%20nesta%20Lei.-,%C2%A7%201%C2%BA,-O%20prazo%20de
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13.10.2.

13.10.3.

13.10.1.1. Os Titulos da Divida Publica deverdo ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Seguro-garantia;

13.10.2.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, devera juntar o comprovante de pagamento do prémio no prazo de 1 (um) més, contado da data de
homologagéo da licitagdo e anterior & assinatura do contrato.

Fianga Bancaria.
13.10.3.1. Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fianga bancaria devera utilizar o modelo constante do ANEXO V deste Edital;
13.10.3.2. Em se tratando de fianga bancaria, devera constar do Instrumento a expressa rentncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Caédigo Civil.

13.10.3.3. A fianga bancaria formalizar-se-a através de carta de fianga fornecida por instituigao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do
capital ou da diregdo da CONTRATADA.

13.10.4. Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.10.5. Quaisquer duvidas acerca dos procedimentos para prestagdo da garantia contratual, deverdo ser sanadas junto a Diretoria do Tesouro Municipal, situada na Avenida do
Cerrado n.°. 999 — Park Lozandes — Pago Municipal - Goiania — GO ou pelo telefone (62) 3524-3335;

13.11. ACONTRATADA devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execugéo dos servigos:

13.11.1.

13.11.2.

13.11.3.

13.11.4.

Utilizagao de produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos que obedegam as classificagdes e as especificagdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (Anvisa);

Adogéo de medidas que evitem o desperdicio de agua tratada;

Realizagdo de programa interno de treinamento para seus empregados para redugdo de consumo de energia elétrica e agua e de geragao de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

Separagédo dos residuos reciclaveis descartados e a destinagdo ambiental adequada para pilhas e baterias usadas ou inserviveis na fonte geradora.

13.12. A CONTRATADA devera priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

13.13. A CONTRATADA devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo, de reutilizagao;

13.14. A CONTRATADA devera realizar o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagéo aos agregados naturais;

13.15. A CONTRATADA devera cumprir fielmente do Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgédo Civil —- PGRCC, conforme Lei Federal n® 12.305/2010.

13.16. O contratado podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou servigo, até o limite de 30%, desde
que justificada a inviabilidade técnico econdmica da execugéo integral por parte da contratada e que néo alterem substancialmente as clausulas pactuadas.

13.16.1.

13.16.2.

13.16.3.

13.16.4.

13.16.5.

13.16.6.

13.16.7.

13.16.8.

E vedada a subcontratagéo de servigos que estejam no rol dos que foram exigidos para comprovagao de capacidade técnica.

Parametros para subcontratagao:

13.16.2.1 ltem cujo seu valor financeiro n&o ultrapasse 4% do valor total do contrato.

No caso de subcontratagédo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a
capacidade técnica da contratada, que executard, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela

qualidade dos servigos contratados.

A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a Administragdo Municipal, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a
ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes desta licitagéo.

Arelagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre
a CONTRATANTE e a subcontratada, inclusive no que per tine a medigéo e pagamento direto a subcontratada.

Somente serdo permitidas as subcontratagdes regularmente autorizadas pela CONTRATANTE, sendo causa de rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada por
aditamento.

A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servicos devera comprovar perante a Administragdo a regularidade juridicoffiscal e trabalhista de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgédo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

13.16.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

13.16.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a CONTRATANTE, capacidade técnica e, ainda, que estdo em situagdo regular, fiscal, previdenciaria e que entre

13.16.11

seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no Municipio de Goiania.

. E vedada a subcontratagéo das parcelas de maior relevancia técnica ou de maior valor significativo do objeto; a subcontratagdo deve se restringir as parcelas tecnicamente
complementares, conforme art. 6°, § 2° da IN SEMAD n° 004/2022.

13.16.12. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou

civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles for
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagéo.

14. DA PRESTACAO DOS SERVICOS



14.1. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre o Municipio de Goiania, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e a proponente vencedora serdo
formalizadas por meio de Contrato e/ou instrumento equivalente, observando as condigdes estabelecidas neste Edital, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

14.2. O prazo para a retirada da Ordem de Servigo sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagéo da licitante.

14.3. Quando do inicio da prestagéo dos servigos, caso haja duvidas em relagéo as especificagées e normas, a CONTRATANTE podera solicitar da adjudicataria a apresentagéo de esclarecimentos
pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as exigéncias legais e especificagdes solicitadas no Edital.

14.4. O servico devera ser prestado de acordo com o ANEXO | — Termo de Referéncia e disposicdes estabelecidas pela CONTRATANTE.

14.5. Correrdo por conta da vencedora as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem
na prestagéo de servigo.

14.6. Os servigos deverado ser prestados de forma a atender as necessidades da CONTRATANTE e permitir imediata utilizagdo dos mesmos, correndo por conta da empresa vencedora os custos
correspondentes.

14.7. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, ou comissdo nomeada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
14.7.1. O responsavel pelo recebimento provisério é proibido de receber definitivamente ou de participar de comissao designada para o recebimento definitivo do objeto contratado.

14.8. Se, apos o recebimento provisério, constatar-se que os servigos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito ou ma qualidade, fora de especificagdo ou incompletos, apds a
notificagdo por escrito da contratada, serdo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que seja corrigida a situagéo.

14.8.1. Em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a contratada ficara responsavel pela reparagéo, pela corregao, pela reconstrugéo ou pela substituicdo necessaria.

14.8.2. Os ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execugdo do objeto do contrato, exigidos por normas técnicas oficiais, correrdo as expensas do contratado, salvo expressa
disposigdo em contrario, conforme dispde o § 4° do art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.8.3. A contratada podera acompanhar a realizagao dos ensaios, testes e provas de aferigdo do objeto. Constatada qualquer irregularidade, a contratada sera comunicada por escrito, sendo-
|he oportunizada defesa no prazo de 05 (cinco) dias.

14.8.4. Decidida pela necessidade de substituicdo/reexecugao/regularizagdo do objeto, apds comunicada por escrito, a contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias para fazé-lo.

14.9. Os representantes da parte contratante anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas ao objeto da execugdo do contrato, a ser recebido proviséria ou definitivamente,
determinando o que for necessario para a regularizagédo das faltas ou defeitos observados, conforme art. 117, § 1°, c/c art. 119, da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.9.1. As decisdes que ultrapassarem a competéncia do representante serdo encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providéncias, nos termos do art. 117, § 2°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.10. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contratado, cabendo a parte contratante decidir pela rejeigdo do objeto ou por oportunizar a
corregao dos vicios, defeitos ou incorregdes do objeto.

14.11. Cabe a contratada prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo fiscal ou outro que haja em nome da contratante, atendendo prontamente as eventuais reclamagdes/notificagdes
relacionadas com o objeto fornecido.

14.12. Apds o recebimento provisério, a comissdo designada para o recebimento definitivo promovera os exames, testes e verificagdes necessarias.
14.13. Quando a n&o conclusao dos servigos decorrer de culpa do contratado:
14.13.1. O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
14.13.2. A Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.
15. DAS MEDIGOES, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

15.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme os critérios definidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, constantes do ANEXO | — Termo de Referéncia,
obedecendo ao regime de execugdo adotado. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios aprovada.

15.2. As medigdes constardo de Folhas-Resumo (Boletim de Medigdo), contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais, inclusive acumulados, fisico e
financeiro.

15.3. A CONTRATANTE pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados os precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugédo do(s) servigo(s), de acordo com as condigdes previstas nas

Especificagdes e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneragéo pelos trabalhos contratados e executados.

15.4. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado, sera procedida a medigdo dos servigos. Emitido o Boletim de Medigdo (BM), o contratado devera apresentar na sede da
CONTRATANTE as notas fiscais correspondentes a medigéo, que sera encaminhada a comissao especialmente designada a fim de que seja atestada, e dado imediato e regular processamento.

15.5. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo a CONTRATANTE das respectivas notas fiscais, do cronograma fisico-financeiro,
do relatdrio parcial da execugéo dos servigos e da medigdo para verificagdo e posterior deferimento, devidamente atestadas por quem de direito.

15.5.1. Os pagamentos seréo realizados por meio de crédito em conta corrente indicada pela empresa, nos termos do Decreto 4.387/2021
15.6. Além do disposto no item 15.5 licitante vencedora devera apresentar documentos de regularidade fiscal e trabalhista constantes nos itens 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 ¢ 9.4.6.
15.6.1. Em caso de irregularidade fiscal, a CONTRATANTE notificard a empresa vencedora para que sejam sanadas as pendéncias no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogaveis por igual periodo.
Findo este prazo sem que haja a regularizagédo por parte da empresa vencedora, ou apresentagdo de defesa aceita pela CONTRATANTE estes fatos, isoladamente ou em conjunto,
caracterizardo descumprimento de clausula do Edital, e estard o Contrato e/ou outro documento equivalente passivel de rescisdo e a adjudicataria sujeita as sangdes administrativas

previstas neste Edital.

15.7. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.5, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.


https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2021/dc_20211111_000004387.html

15.7.1. A devoluggo de fatura nao aprovada pela a CONTRATANTE nao servira de motivo para que a ADJUDICATARIA suspenda a execugao do servico ou deixe de efetuar o pagamento devido
a seus empregados;

15.8. A(s) nota(s) fiscal(is) sera(ao) conferida(s) e atestada(s) pelo responsavel designado para o acompanhamento e recebimento do servigo.

1.1. O pagamento a ser efetuado & empresa adjudicataria devera obedecer a ordem cronolégica de exigibilidade das obrigagdes estabelecidas pela CONTRATANTE de acordo com o disposto no
artigo 141 da Lei n® 14.133/21.e suas alteragdes posteriores.

15.9. A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela ADJUDICATARIA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
15.9.1. Descumprimento de obrigagéo relacionada com os objetos contratados;
15.9.2. Débitos da ADJUDICATARIA no que diz respeito ao pagamento de multas impostas ao longo do contrato;
15.9.3. Pendéncias trabalhistas e de verbas devidas a Seguridade Social em nome da contratada e referente a execucéo do contrato sob exame;

15.10. No caso de atraso de pagamento pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo previsto para pagamento até a data de sua
efetiva realizagao, mediante aplicagdo do indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA de corregdo monetaria.

15.11. Os pregos praticados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orgamento estimado em 30/06/2025. Apés decorrido o periodo de 12 (doze)
meses, o valor contratado sera reajustado conforme os critérios e indices constantes na Planilha de Reajustamento, a qual integra a documentacéo da licitagéo.

15.11.1. Para efeito de novo reajuste, sera considerado o periodo de 12 (doze) meses do inicio dos efeitos do ultimo apostilamento concedido.
15.12. Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:

R=V (li-lo)/lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

li = indice de preco referente a0 més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

15.13. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de liquidagdo, qualquer obrigagdo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito
ao pleito de reajustamento de precos ou corregdo monetaria.

15.14. Para fins de pagamento, devera ser observado o disposto no Decreto Municipal n® 803, de 02 de margo de 2023, que dispde sobre a retencéo, na fonte, do Imposto de Renda — IR incidente
sobre os pagamentos efetuados pelos érgdos, autarquias e fundagdes do Municipio de Goiénia as pessoas fisicas e juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em geral,
nos termos do inciso | do art. 158 da Constituicdo Federal, de acordo com os itens a seguir:

15.14.1. Os d6rgaos, autarquias e fundagdes do Municipio de Goiania, ao efetuarem pagamento as pessoas fisicas ou juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em
geral, incluidas as obras de engenharia, ficam obrigados a proceder a retengédo do Imposto de Renda - IR, nos termos do Decreto n° 803/2023 e da Instrugdo Normativa RFB n°

1.234, de 11 de janeiro de 2012;
15.14.1.1. As retengdes de que trata o item 15.13.1 serdo efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, incluidos os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou

prestacdo de servigos para entrega futura.

15.14.1.2. Nao estdo sujeitos a retengdo do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas fisicas ou juridicas por servigos e produtos previstos no art. 4° da Instrucdo Normativa
REB n° 1.234, de 2012.

15.15. A obrigacgdo de retengédo do IR alcangara todos os contratos vigentes, relagdes de compras e pagamentos efetuados pelos 6rgéos, autarquias e fundagdes da administragdo publica municipal.

15.16. Os prestadores de servigos e fornecedores de bens deverao, a partir da vigéncia do Decreto Municipal n® 803/2023, emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencéo dispostas na
Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012.

16. DAS PENALIDADES

16.1. As sancdes dispostas no Edital poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e a Contratada, conforme o caso, sem prejuizo da reparagédo dos danos causados a administragdo publica e das
sangdes previstas no Decreto Municipal n® 966/2022 e nos artigos artigos 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
16.2.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissdo de Contratagdo durante o certame;
16.2.2. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
16.2.2.1.nd0 apresentar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;
16.2.2.2.recusar-se a apresentar o detalhamento da proposta quando exigivel;
16.2.2.3.pedir para ser desclassificado apos apresentar a proposta;
16.2.2.4.deixar de apresentar amostra; ou
16.2.2.5.apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do Edital;
16.2.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
16.2.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;
16.2.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagao;
16.2.6. fraudar a licitagao;
16.2.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.2.7.1.agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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16.3.

16.4.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.2.7.2.induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.2.7.3.apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.2.7.4.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

16.2.7.5.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

16.3.1. adverténcia;

16.3.2. multa;

16.3.3. impedimento de licitar e contratar; e

16.3.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

16.4.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.4.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e

16.4.5. a situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geragao de receitas e seu patrimdnio, no caso de aplicagdo de multa.

. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a

contar da comunicacéo oficial.

16.5.1. Para as infragdes previstas nos itens 16.2.1, 16.2.2 e 16.2.3, a multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

16.5.2. Para as infragdes previstas nos itens 16.2.5, 16.2.6, 16.2.7, a multa sera de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.

As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

Na aplicagéo da sanc¢édo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 16.2.1, 16.2.2 e 16.2.3, quando néo se justificar
a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do Municipio de Goiénia, pelo prazo méaximo de 3 (trés)
anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 16.2.5, 16.2.6, 16.2.7, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 16.2.1, 16.2.2 e 16.2.3, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duragéo observara o prazo previsto no § 5° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita
no item 16.2.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora

da licitagdo, nos termos do § 5° do art. 90 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021, e no Decreto Municipal n® 966, de 14 de margo de 2022, aplicando-se subsidiariamente a Lei
Municipal n® 9.861, de 30 de junho de 2016.

16.12. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo

de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a

autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da

intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

16.15. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.16. A aplicagao das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagédo de reparagéo integral dos danos causados.

16.17. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro

Nacional de Empresas Punidas - CNEP, instituidos no ambito do Poder Executivo federal e no sistema adotado pela administragé@o publica municipal, se houver.

16.18. Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou

17.1.

18.1.

estrangeira, na participagéo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013
17. FRAUDE E CORRUPCAO

Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugdo do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes
apresentadas na licitagdo e/ou execugdo do contrato, estando sujeitos as sang¢des previstas na legislagédo brasileira.

18. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

Fica assegurado a Autoridade competente o direito de:
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18.2.

18.3.

18.4.

18.6.

18.7.

18.1.1. Adiar a data de abertura da presente Licitagdo, dando publicidade nos meios previsto pela legislagdo, antes da data inicialmente marcada, ou em ocasides supervenientes ou de caso
fortuito;

18.1.2. Revogar, por razdes de interesse publico derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e anula-la por ilegalidade, de oficio
ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba direito de qualquer indenizagéo;

18.1.3. Alterar as condigdes deste Edital, bem como divulgar pela mesma forma que se deu o texto original, fixando novo prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, a alteragdo nao afetar
a formulag&o das propostas, nos termos do do § 1°, art. 55 da Lei 14.133/2021.;

Os servigos deverdo ser prestados rigorosamente dentro das especificagdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservancia desta condi¢do implicara recusa, com a
aplicagdo das penalidades contratuais.

Considerando o disposto no art. 195, § 3° da Constituicdo Federal, de 05.10.1988 e no art. 2° da Lei 9.012, de 30.03.1995, obrigar-se-a a licitante, caso declarada vencedora, mediante
solicitagdo por parte da administragdo, a atualizar a Certiddo Negativa de Débitos (CND) e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situagdo de
Regularidade do Empregador”, que deverao estar em plena validade no ato da adjudicagdo e quando da emissdo da Nota de Empenho, caso as Certides apresentadas na fase de habilitagdo
tenham sua validade expirada durante a tramitagédo do certame licitatorio.

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte integrante do Contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrigéo.

. As normas que disciplinam esta Licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a seguranga do futuro

contrato.
Aos casos omissos, aplicardo as demais disposi¢cdes da Lei n® 14.133/2021 e demais legislagdes pertinentes.

A participacé@o nesta Licitagdo implicard aceitagdo integral e irretratdvel das normas do Edital e seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o
direito de impugnag&o e recurso.

. As proponentes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

. A licitante vencedora ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patriménio do 6rgéo de Licitagdo, reparando as suas custas os mesmos, sem que lhe caiba

nenhuma indenizagao por parte do Orgéo de Licitaggo.

18.10. O proponente que vier a ser contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessario, até 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrato.

18.11. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos serdo contados com exclusdo do dia do comego e inclusédo do dia do vencimento, observadas as disposigdes previstas no art. 183 da Lei

Federal n® 14.133/2021.

18.12. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da qualificagdo do licitante ou a compreensdo da sua proposta ndo importara seu afastamento da

licitagdo ou a invalidagao do processo, nos termos do inciso |l do art. 12 da Lei Federal n® 14.133/2021..

18.13. A homologag&o do resultado dessa licitagdo ndo importara em direito a contratag&o.

18.14. No caso de auséncia de solicitagdo de esclarecimentos pressupde-se que os elementos constantes deste ato convocatério sdo suficientes, claros e precisos, ndo cabendo, portanto, qualquer

reclamagéo posterior.

18.15. E de responsabilidade da licitante 0 acompanhamento do Edital pelo site: www.goiania.go.gov.br até a data da realizagéo da sesséo publica.

18.16. As limitagdes operacionais porventura existentes no Sistema de Compras do Governo Federal decorrentes de imposigdes normativas restritas ao ambito do Sistema de Servigos Gerais - SISG,

de que trata o Decreto federal n°® 1.094, de 23 de margo de 1994, ndo vinculam a Prefeitura Municipal de Goiania, podendo ser adotadas medidas para a sua superagao, prevalecendo, nesses
casos, a instrugéo constante do processo administrativo correspondente ao certame e as disposigdes previstas nesse Edital e o contido na Lei Federal n® 14.133/2021.

18.17. Para conhecimento dos interessados expediu-se o Aviso de Licitagdo que sera publicado no Diario Oficial do Municipio e em jornal de grande circulagdo e o presente Edital, que sera

19.1.

publicado no site oficial da Prefeitura de Goiania (www.goiania.go.gov.br) e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, estando a Comissdo de Contratagdo a disposi¢do dos
interessados.

19. DO FORO

Para dirimir as questdes oriundas do presente Edital e ndo resolvidas na esfera administrativa, € competente o Foro da Comarca de Goiania, em uma das suas Varas da Fazenda Publica, por
mais privilegiado que outro seja.

Goiania, data da assinatura eletronica.

FERNANDA TEODORO SILVA
Superintendente de Licitagdo e Suprimentos

CELSO DELLALIBERA
Secretario Municipal de Administragdo

20. ANEXO | TERMO DE REFERENCIA

OBJETO VALOR TOTAL
Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo das Obras e Servigos para a
Implantagdo do “Corredor Goiads - BRT Norte-Sul” — Trecho |, consistindo na construgéo,
reforma e ampliagdo de terminais de integragédo, construgédo das estagcdes de embarque e
desembarque, implantagdo de obra de arte tipo trincheira e tratamento viario urbano R$ 97.367.422,78
contando com canaleta exclusiva para o sistema BRT e acessibilidade, todos pertencentes
ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Regido Metropolitana de Goiania,
conforme condigdes e especificagdes estabelecidas no Edital e seus Anexos.

1-INTRODUGAO


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=cinco)%20dias%20%C3%BAteis.-,%C2%A7%201%C2%BA,-Eventuais%20modifica%C3%A7%C3%B5es%20no
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#:~:text=de%20seus%20recursos.-,%C2%A7%203%C2%BA,-A%20pessoa%20jur%C3%ADdica
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9012.htm#:~:text=13.805%2C%20de%202019)-,Art.%202%C2%BA,-As%20pessoas%20jur%C3%ADdicas
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=divulgados%20no%20PNCP.-,Art.%20183.,-Os%20prazos%20previstos
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=divulgados%20no%20PNCP.-,Art.%20183.,-Os%20prazos%20previstos
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=desta%20Lei%3B-,III%20%2D,-o%20desatendimento%20de
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1094.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%201.094%2C%20DE%2023,p%C3%BAblicas%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.goiania.go.gov.br/

A qualidade do transporte publico coletivo urbano é fundamental para promover uma Mobilidade Urbana Sustentavel, abordando um sistema eficiente que promova o deslocamento da populagéo,
garantindo o acesso as oportunidades essenciais como trabalho, educagao e lazer.

A Prefeitura de Goiania vem trabalhando na implementagdo da mobilidade e acessibilidade dos cidadaos aos bens e servigos essenciais, abordando questdes relacionadas ao controle de trafego e ao
aprimorando do transporte publico coletivo.

Em geral, os desafios enfrentados no sistema de circulagéo do trafego em Goiania estao intimamente ligados a estrutura do sistema viario e ao alto volume de trafego veicular.

O sistema viario de Goiénia, concebido com uma estrutura radiocéntrica conforme o plano original da cidade, teve seu crescimento inicial em diregédo a Campinas através da criagéo do eixo
Leste-Oeste, representado pela avenida Anhanguera, que se tornou o principal vetor de expans&o urbana.

Posteriormente, o segundo vetor de crescimento, representado pela avenida Goias e pela Rua 84, surgiu na direcdo Sul do municipio. O desenvolvimento desses corredores, seguindo o modelo
radiocéntrico, na expansao da rede vidria do municipio tem contribuido para sobrecarregar a malha viaria central, que ja demonstra sinais significativos de saturagéo.

Por outro lado, os acessos rodoviarios ao municipio desempenharam um papel de estimulo & ocupagéo urbana, configurando grandes eixos viarios que se conectam a malha urbana de maneira
especifica, permitindo um fluxo de trafego pesado que atravessa a rede viaria urbana e dificulta a fluidez do trafego em geral.

Outro aspecto relevante decorre dos conflitos provocados entre o alto trafego gerado pelas atividades comerciais localizadas ao longo desses eixos viarios e a cobranga por estacionamento para
veiculos particulares com o trafego de passagem que &, muitas vezes, provocado pela desconexdo entre dos bairros. Além disso, ocorre ainda o compartilhamento desses espagcos laterais da via com
o transporte publico coletivo, aumentando os atritos entre veiculos, pedestres, ciclistas, motociclistas e 6nibus.

A solugéo desses problemas passa por um planejamento urbano integrado, vislumbrando-se os diversos usos dos espagos urbanos, a hierarquizagéo viaria e a conectividade das vias com os eixos
de trafego. A melhoria da infraestrutura viaria contando com uma sinalizagéo eficiente, bem como, a implementagao de politicas de melhoria do transporte publico coletivo tém se mostrado como
medidas eficazes na reducgéo da dependéncia do uso de veiculos particulares.

Além disso, medidas de gestao do trafego, como a implantagéo de sistemas de controle de semaforos inteligentes e a adogao de politicas de restricdo de trafego e redugdo de velocidade em areas
criticas ajudaram a aliviar a sobrecarga veicular e os congestionamentos.

Em dltima analise, é necessario um esforgo conjunto entre autoridades municipais, planejadores urbanos, engenheiros de trafego e a comunidade local para desenvolver solugées que promovam a
mobilidade urbana e tornem as vias urbanas mais seguras e eficientes.

Na estrutura viaria de Goiania observa-se um planejamento mais definido apenas no nucleo central tradicional. Nas areas periféricas, especialmente nas ligagdes Norte-Sul, localizadas no quadrante
sudoeste, e nas ligagdes Leste-Oeste, no quadrante centro-sul, existem lacunas e deficiéncias significativas.

Essas desconexdes viarias geraram um cendrio em que a maior parte dos deslocamentos individuais eram forgados a atravessar a area central da cidade, que resulta, ainda hoje, em uma sobrecarga
significativa no sistema viario dessa regiao.

2 - DEFINIGAO DO OBJETO

2.1 — Natureza da Contratagao
O objeto deste processo licitatério € a Contratagdo de Empresa Especializada para Execugdo das Obras e Servigos para a Implantagéo do “Corredor Goias - BRT Norte-Sul” — Trecho |, consistindo na
construgado, reforma e ampliagdo de terminais de integracéo, construgao das estagdes de embarque e desembarque, implantagéo de obra de arte tipo trincheira e tratamento viario urbano contando
com canaleta exclusiva para o sistema BRT/NS e acessibilidade, todos pertencentes ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Regido Metropolitana de Goiania, conforme especificagdes e
elementos técnicos constantes no edital e seus anexos fundamentados na Lei Federal n® 14.133/21.

A presente contratagdo se caracteriza como uma obra, pois envolve diversos servigos executados em sequéncia de forma harmonica, que ao final formam um todo que inova no espago fisico,
conforme definigdo do art. 6°, Xl da Lei n® 14.133/2021. Ademais se enquadra como obra especial, pois, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo podem ser objetivamente definidos, por
meio de especificagdes usuais de mercado.

2.2. Cronograma
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3 - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

O Programa do Transporte Coletivo do Municipio de Goiania € uma iniciativa da Prefeitura de Goiania destinada a abordar os desafios de fluidez, seguranca e eficiéncia das condigdes de circulagéo e
trafego resultantes do crescimento e densificagédo urbanos em Goiania. Seus principais objetivos séo:

- Ganho no tempo de viagem dos passageiros: Busca-se reduzir o tempo gasto pelos passageiros em seus deslocamentos, tornando o sistema de transporte mais eficiente e agil;

- Aumento da mobilidade e acessibilidade da populagao: O programa visa garantir que os cidaddos tenham acesso facilitado aos servigos e oportunidades oferecidos pela cidade, promovendo
inclusdo e igualdade de acesso;

- Melhoria do desempenho operacional do transporte coletivo: Busca-se otimizar a operagéo do transporte publico, aumentando sua eficiéncia, regularidade e confiabilidade;

- Manutengao de uma politica de melhoria continua: O programa esta comprometido com a constante evolugéo e aprimoramento do transporte coletivo, adaptando-se as necessidades e
demandas da populagéo e das condi¢des urbanas em constante mudanca;

Oferecimento de um servigo de qualidade: Visa-se proporcionar aos cidadaos um servigo de transporte publico que atenda aos mais altos padrdes de qualidade, conforto, seguranga e eficiéncia.

Favorecimento da mudanca de paradigmas quanto ao uso do transporte coletivo e a sustentabilidade das cidades: O programa busca promover uma mudanga cultural em relagédo ao uso do
transporte publico, incentivando seu uso em detrimento de formas individuais de transporte, como carros particulares, contribuindo assim para a sustentabilidade ambiental e social da cidade.

Esses objetivos visam nao apenas melhorar a experiéncia dos usuarios do transporte coletivo, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a qualidade de vida em Goiania.

O Corredor Goias — BRT Norte Sul é um eixo de transporte coletivo estrutural considerado prioritario no Plano Diretor de Transporte Coletivo Urbano da Grande Goiania. Essa prioridade é
estabelecida devido a sua posigdo como o segundo eixo mais importante de transporte coletivo dentro da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos - RMTC, ficando atrés apenas do Corredor
Anhanguera, que ja possui uma estrutura segregada.

Aimportancia do Corredor Goias € ainda mais evidenciada pela sua inclusdo no Plano Diretor do Municipio de Goiania (Lei 171/2007), que prevé a prioridade de implantagéo deste eixo. Essa
legislagao estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento urbano da cidade, reconhecendo a relevancia do Corredor Goids como uma pega fundamental para o sistema de transporte coletivo e
para a melhoria da mobilidade urbana em Goiania.

Portanto, a priorizagdo do Corredor Goias — BRT Norte Sul tanto no ambito metropolitano quanto municipal reflete o reconhecimento de sua importancia estratégica para o desenvolvimento urbano
sustentavel e para a oferta de um transporte publico eficiente e de qualidade para a populagéo da regido.

O eixo de transporte Norte/Sul, em Goiania, é citado como uma importante articulagéo entre o centro expandido da cidade e os bairros das regides sul, sudoeste, norte e noroeste. O
prolongamento planejado desse eixo é esperado para fortalecer ainda mais essa conex&o, facilitando a ligagdo entre o centro expandido de Goiania e a regido central de Aparecida de Goiania,
beneficiando mais de um milhao de habitantes.

Nos trechos mais carregados (regido sul), mesmo sem o devido tratamento, o eixo atende a uma demanda de cerca de 8.000 passageiros por hora/pico/sentido, com uma frequéncia média de 110
onibus por hora em seu momento mais movimentado. Diariamente, sdo transportados aproximadamente 112 mil passageiros. Com a implementagéo do novo corredor, a médio prazo, prevé-se que a
capacidade de transporte aumente para até 12.000 passageiros hora/pico/sentido, e que diariamente até 120.000 passageiros sejam transportados. Esses dados refletem a expectativa de melhoria

na eficiéncia e na capacidade do sistema de transporte publico coletivo na regido.

Dos 21,8km de extenséo, o Trecho Il de 17,0 km, em execugéo aos moldes do projeto descrito, esta prestes a serem inaugurados. Os equipamentos abaixo, pertinentes ao Trecho Il, encontram-se
em operagao:

1.Terminal Isidéria — totalmente reconstruido, com 13.000 m?;
2.Terminal Rodoviaria — implantado com 5.300 m?;

3.Terminal Perimetral — implantado com 3.800 m?;

4.Terminal Recanto do Bosque —reformado e ampliado, com 12.000 m2

Em razéo das diferentes fontes de recursos oriundos do Governo Federal para execugéo do corredor, o TRECHO |, ou seja, os 4,8km restantes do trecho total, sera implantado através deste novo
processo licitatério, complementando o tragado inicialmente planejado.

Inclui nesse escopo os seguintes elementos:
1. Terminal Cruzeiro — existente, com 26.000 m?, a ser adequado ao BRT e reformado;
2. Estagéo E/D Correios — nova, a ser implantada com 3.014,66 m?

3. Trincheira Tapajés — nova, a ser implantado.

No centro da pista exclusiva serdo instaladas as Estagdes E/D, cujas plataformas elevadas estardo a 95 cm acima das pistas de rolagem dos 6nibus. Assim, os passageiros terdo embarque e
desembarque em nivel e os acessos através de travessias sinalizadas, incluindo semaforos de pedestres, e rampas com inclinagdo conforme as normas de acessibilidade. Essas estagdes terdo um
formato bidirecional, permitindo a parada simultanea de énibus em ambos os sentidos. As portas dos 6nibus serdo abertas quando os veiculos se aproximarem das estagcdes por meio de dispositivos
eletronicos instalados nas estagdes e nos onibus. As estagdes serdo equipadas com cameras de video e painéis eletronicos de informagdes e os acessos serao controlados por validadores, catracas
e portdes. Esses equipamentos serdo adquiridos e instalados pelos futuros operadores do corredor, porém, durante as obras deverao ser instaladas as devidas infraestruturas, conforme projetos.

As faixas exclusivas dos onibus serdo executadas em pavimento rigido (concreto armado) em toda sua extensao, contendo sinalizag&o viaria e semaférica, além de sistemas de fiscalizagao
eletrénica, informagao e monitoramento em tempo real, a fim de priorizar o sistema BRT de transporte coletivo.

Abaixo o itinerario do Corredor Goids — BRT NS e 0 mapa de localizag&o e diviséo inicial do projeto do Corredor no tecido urbano da capital:
1. Avenida Rio Verde — Divisa de Goiania e Aparecida de Goiania

2. Avenida 42 Radial
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Diante dos conceitos apresentados acima, a partir de 2011, foram iniciados os levantamentos, estudos e projetos por meio de um consércio de empresas especializadas em transito e transporte e,
sob a Coordenagéo da CMTC — Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Esses estudos serviram de base para a elaboragéo do projeto executivo, que incluiu os projetos complementares
e especiais. A requalificagdo de calgadas ao longo do trecho tem como referéncia a Lei Complementar Municipal n® 324 de 28 de novembro de 2019 e demais legislagao vigente, além de melhorias
urbanisticas e de preservagao do patrimonio historico.

No processo de implantagao do corredor a Requalificagdo Urbana é fator de grande importancia, pois, estes espagos tornam-se padronizados em diversas regides com caracteristicas distintas.
Desde as areas centrais com seu patrimoénio histdrico até bairros mais populares, como a regido noroeste, e areas mais adensadas com grande demanda de usuarios do transporte coletivo, como a
area urbana de Goiania com Aparecida de Goiania, na regido sul/sudoeste.

Os recursos para a implantagdo do empreendimento s&o provenientes do Governo Federal e Tesouro Municipal. O Trecho |, de que trata este relatério, pode obter recursos provenientes do OGU por
meio do Ministério das Cidades. Enquanto isso, os recursos municipais serdo obtidos por meio de contrapartidas utilizando recursos préprios e/ou novos financiamentos. O processo para a liberagdo
dos recursos junto a Caixa Econdmica Federal ja foi formalizado.

Conforme previsto na Lei n® 171/2007 - Plano Diretor de Goiania e atualizagées, especialmente no que se refere ao Capitulo Il - DA ESTRATEGIA DE MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E
TRANSPORTE, especificamente nos artigos 26 ao 33, a Prefeitura de Goiania, representada pelo Senhor Prefeito Rogério Oliveira da Cruz, promovera as condi¢gdes necessarias para a contratagdo
de empresa e ou consorcio, especializado para executar estas obras de implantagéo do Trecho | - Corredor Exclusivo de Transporte Coletivos, denominado Corredor Goias - BRT NS.

4 - DESCRIGAO DA CONTRATAGAO

Considerando o escopo da presente contratagdo das obras de implantagéo do Trecho | do BRT NS, os servigos abaixo especificados compdem as etapas a serem executadas, garantindo a eficiéncia
na execugao dos servigos e preservando a funcionalidade do conjunto das obras e das caracteristicas da regido. Os servigos foram organizados de acordo com os seguintes grupos:

- Grupo 01 — Obras de drenagem urbana;

- Grupo 02 — Obras de adequagao do sistema viario e adjacéncias;

- Grupo 03 — Obras de adequagao da infraestrutura de alimentagéo do corredor;
- Grupo 04 — Obras de acessibilidade

- Grupo 05 — Obras da construgéo das estagdes

- Grupo 06 — Obra de construgdo da trincheira na Av. Rio Verde com Rua tapajos;
- Grupo 07 — Obra de reforma do terminal do Cruzeiro;

- Grupo 08 — Obra de construgédo da pista de rolamento.

- Grupo 01 — Obras de drenagem urbana;

As obras de drenagem s&o destinadas a gerenciar o escoamento das aguas pluviais nas areas de intervengao das obras, sobretudo, nas vias e espagos urbanos que sofrerdo adequagdes,
prevenindo-se inundagdes e danos as infraestruturas e propriedades. O sistema é composto por Coletor de Aguas Pluviais, Bocas de Lobo, Tubulagées e Dispositivos de Controle de Vazdo



(Dissipadores). Esses componentes trabalham juntos para garantir que a 4gua da chuva, seja gerenciada de forma eficiente e segura, e direcionar as aguas pluviais para fora da area de intervengéo.

- Grupo 02 - Obras de readequagao do sistema viario e adjacéncias;

Os servigos de readequacéo das vias que compdem o BRT, bem como, suas adjacéncias incluem uma série de medidas destinadas a melhorar a acessibilidade, seguranca e eficiéncia operacional do
trafego. Serdo adotadas as seguintes medidas:

- Melhorias na Infraestrutura Viaria: Inclui a reabilitagdo ou reconstrugdo de Ruas e avenidas, reparos em pavimentos danificados, aplicagcéo de novos pavimentos, instalagdo/adequagao
sinalizagéo viaria e requalificagdo de calgadas para acessibilidade de pedestres.

- Adequacao de Cruzamentos: No Corredor Goias BRT/NS, o principal objetivo no gerenciamento dos cruzamentos é garantir a eficiéncia do sistema BRT. A segurancga do trafego em geral decorre
das melhorias na geometria viaria e da sinalizagdo semaférica integrada ao monitoramento do trafego em tempo real.

- Instalagao de Pontos de Parada Seguros e Acessiveis: Os pontos de parada ao longo das vias paralelas ou perpendiculares serdo projetados para garantir a seguranga e acessibilidade dos
passageiros, com abrigos protegidos, iluminag&o e sinalizagdo adequadas.

- Melhorias na Paisagem Urbana: Com o objetivo de promover uma experiéncia agradavel para os usuarios e moradores locais, sera realizada melhorias na paisagem urbana, como plantio de
arvores, instalagdo de mobiliario urbano e criagdo de areas verdes ao longo das vias.

- Readequacéao de Estacionamentos: Em algumas areas havera a readequagao do estacionamento ao longo das vias paralelas para acomodar as necessidades de carga e descarga, bem como as
demandas de estacionamento para os usuarios do BRT e moradores locais.

- Sinalizacao Especifica para o BRT: A sinalizag&o viaria ao longo do corredor seguira as premissas definidas no projeto geométrico e para as operagdes de trafego, tanto para o sistema BRT
quanto o tréfego geral. As vias adjacentes seréo atualizadas no sentido de priorizar o fluxo do BRT, mantendo a seguranca do trafego em geral.

O objetivo principal é garantir a integragéo eficiente e segura do sistema BRT com o restante da infraestrutura viaria urbana.
- Grupo 03 — Obras de readequacao da infraestrutura de alimentagao do corredor;

As obras de infraestrutura para interligardo do corredor trata da instalagdo de dutos canaflex no subsolo e caixas de passagem as quais poderdo abranger uma variedade de atividades quanto a
energia elétrica, a implementagdo de sistemas de automagao, monitoramento e controle do corredor e arredores. A garantia da eficiéncia do corredor parte desse principio.

- Grupo 04 - Obras de acessibilidade

A garantia da acessibilidade ao sistema BRT passa, no minimo, pela readequacéo das calgadas longitudinais e transversais ao longo do corredor. O acesso ao sistema tem que ser garantido para
todos, de maneira independentemente, promovendo a inclusdo social. Obras complementares de acessibilidade:

=1Ir lagdo de rampas de acesso: Construgdo de rampas nas plataformas de embarque e desembarque para permitir que cadeirantes, pessoas idosas, pessoas com carrinhos de bebé e outros
usuarios, com mobilidade reduzida possam caminhar/trafegar para o acessar o sistema de transporte.

- Calgcadas rebaixadas: Nivelamento das pistas de rolagem do sistema BRT ao pavimento do trafego geral e guias rebaixadas (rampas) nas calgadas para promover a travessia de pedestres,
carrinhos de bebé, cadeiras de rodas ou pessoas com dificuldades de locomogéo de maneira independente eficiente.

- Sinalizagao tatil: Instalagdo de sinalizag&o tatil no solo para orientar pessoas com deficiéncia visual, permitindo-lhes trafegar de forma independente e segura nas calgadas e junto as Estagées E/D,
Pontos de Embarque e Desembarque e Terminais de Integragéo.

- Adequacao de plataformas existentes: As plataformas de embarque e desembarque do BRT permitirdo o acesso em nivel, ou seja, no mesmo nivel dos 6nibus, eliminando-se a necessidade de
degraus.

- lluminagao adequada: Melhoria na iluminagao das areas circundantes das estagdes do BRT para garantir a seguranca dos usuarios, especialmente a noite, e facilitar a orientagéo de pessoas com
deficiéncia visual.

- Sinalizagao visual clara: Instalagéo de placas de sinalizagéo visual com informagées claras e legiveis sobre horarios de 6nibus, rotas, saidas de emergéncia e outras informagdes relevantes para
todos os usuarios, incluindo aqueles com deficiéncia visual.

- Grupos 05 — Obras da construgao das estacoes

As Estagdes de E/D instaladas equitativamente ao longo do BRT é um dos fatores essenciais para a operagao do sistema. Os estudos, levantamentos e pesquisas demonstram a necessidade dessas
instalagdes em cada segmento do corredor, definindo: suas dimensdes, distancias entre si, integragdes, seguranca, estabilidade, conforto, etc. Parte da eficiéncia operacional do corredor BRT
dependera da instalagdo desses equipamentos urbanos. Vale ressaltar a importancia de se harmonizar o partido arquiteténico com a paisagem urbana em razdo do impacto urbanistico causado por
essas estruturas.

A Estacao E/D Correios a ser localizada no cruzamento da Av. Rio Verde com Av. Transbrasiliana e Av. Sdo Paulo possuira caracteristicas diferenciadas das demais estagdes, visto que, sua
concepgdo tem por objetivo atender a integragcdo do BRT NS com linhas de 6nibus que operam no Terminal Vila Brasilia. Desse modo, conforme define o projeto arquitetdnico, junto a estagdo padrao
do BRT sera instalada uma outra estagdo adequada as dimensdes e altura dos 6nibus que operam as linhas do sistema de transporte coletivo.

- Grupo 06 — Obra de construgido da trincheira tapajos;

Atrincheira (em desnivel) serd composta por trés pistas, sendo uma centralizada para o BRT com duas faixas de trafego e duas pistas laterais para o trafego geral, sendo duas faixas de trafego em
cada pista. Dois viadutos em curva complementar&o a rotatdria ao nivel do solo, cujos acessos se dardo por meio de pistas (algas) laterais. A prioridade da passagem do BRT em desnivel, evitando o
alto fluxo veicular previsto para a rotatéria, garantira a fluidez do 6nibus e uma maior seguranga no cruzamento.

- Grupo 07 — Obra de reforma do Terminal do Cruzeiro;
A reforma do terminal visa adequar as instalagdes ao BRT e aumentar a capacidade operacional.

- Capacidade de atendimento: Além de outras melhorias, o terminal receberd uma nova plataforma adequada ao BRT e outra nova plataforma para atender as linhas alimentadoras, aumentando a
capacidade operacional do terminal e melhorando o atendimento ao usuario. Com o BRT operando, a médio prazo, os estudos mostram um crescimento significativo da demanda pelo transporte
coletivo, sobretudo, na regido sul/sudoeste da capital.

- Redugéao do congestionamento: Com a readequag&o dos acessos ao terminal, os énibus poder&o entrar e sair com mais rapidez, reduzindo os congestionamentos dentro e ao redor do terminal e
melhorando a fluidez do trafego na area circundante.

- Melhoria da experiéncia do usuario: Um terminal reformado ira oferecer uma experiéncia mais confortavel e conveniente para os passageiros, com instalagdes modernas, como areas de espera
cobertas, assentos confortaveis, sanitarios higienizados e espagos comerciais.



- Acessibilidade: A reforma do terminal incluem melhorias na acessibilidade como a desobstrugéo das passagens de pedestres, a instalagdo/adequagao de rampas, instalagdo do revestimento
monolitico nos pisos e adequagdo da sinalizagao tatil. O sistema de audio e displays eletronicos complementam o acesso a todos os usuarios.

- Integragdo multimodal: A readequagao do terminal ird oferecer espaco para a integragdo com outros modos de transporte, como transporte por aplicativos, transporte coletivo de linhas
alimentadoras, bicicletas e taxis, facilitando a transferéncia entre diferentes sistemas de transporte.

- Estimulo ao desenvolvimento urbano: Um terminal de BRT em harmonia com o seu meio, reformado e modernizado pode servir como um catalisador para o desenvolvimento urbano, atraindo
investimentos comerciais e residenciais para a area circundante e revitalizando bairros préoximos.

- Eficiéncia operacional: Enfim, com instalagbes atualizadas e mais espago disponivel, a operagdo do terminal sera mais eficiente, com menos atrasos e tempos de espera reduzidos para os
passageiros e para os 6nibus em transito.

- Grupo 08 — Obra de construgao da pista de rolamento.

A construgdo das pistas de rolamento do BRT seguira o projeto padréo implantado no Trecho I, dando sequéncia no pavimento em concreto armado com e=23cm, ou como demonstrado no projeto
basico. Esse método ja sacramentado na construgdo de vias de trafego pesado, inclusive por outros paises, tem como principais caracteristicas:

- Durabilidade: O concreto é conhecido por sua durabilidade e resisténcia ao desgaste, o que significa que as pistas de BRT construidas com concreto tendem a ter uma vida util mais longa e
exigem menos manutengéo ao longo do tempo.

- Estabilidade estrutural: O concreto proporciona uma base estavel e resistente para os 6nibus do BRT, suportando cargas pesadas e minimizando a deformagao da superficie, mesmo sob trafego
intenso.

- Redugao do risco de deformagéo: Em climas quentes, o asfalto pode tender a amolecer e deformar sob o peso dos veiculos, especialmente em areas onde ha paradas frequentes. O concreto é
menos suscetivel a esse tipo de deformagao, o que pode resultar em pistas mais suaves e uniformes.

Menor necessidade de manutencgao: Devido a sua durabilidade e estabilidade, as pistas de concreto geralmente requerem menos manutengéo em comparagéo com o asfalto, resultando em
menores custos operacionais ao longo da vida util da infraestrutura.

Resisténcia a combustiveis e 6leos: O concreto é menos suscetivel a danos causados por derramamentos de combustiveis e éleos, 0 que pode ser uma preocupagdo em terminais de 6nibus e
areas de estacionamento.

Sustentabilidade: O concreto pode ser produzido a partir de materiais naturais e reciclados, tornando-o uma escolha mais sustentavel em comparagéo com o asfalto. Além disso, sua durabilidade
significa que menos materiais e recursos s@o necessarios para manter a infraestrutura ao longo do tempo.

Melhoria da eficiéncia operacional: As pistas de concreto proporcionam uma superficie mais consistente e estavel para os énibus do BRT, o que pode resultar na redugéo dos tempos de viagem
com o aumento da velocidade comercial, menor desgaste aos 6nibus, uma operagéo mais eficiente, segura e confortavel aos passageiros.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO E CRITERIOS DE SELEGAO

Este procedimento licitatério trata da implantagdo do Corredor Goias BRT NS - Trecho |, com a execugdo de todos os servigos e obras relacionados ao trecho, inclusive a trincheira, pistas de rolagem,
edificagbes, bem como, obras complementares de engenharia e urbanisticas, conforme estabelecido no item 2 — DEFINICAO DO OBJETO e Projeto Executivo em anexo.

5.1 — Da aprovagéo do projeto executivo

O Projeto Executivo, acessivel pelo link https:/drive.google.com/drive/folders/THUM66Fs1vWzeB5QgXEQ7cvdY3YV6EIY7?usp=sharing

encontra-se aprovado no ambito da Administragdo Municipal, conforme o Termo de Aprovagéo 01/2012, 005/2012, ratificado no termo de aprovagao S/N° de 21/12/2022 ev. 4801107, e na
Declaragéo ev. 5195976, todos em anexo junto aos projetos executivos e disponibilizados.

5.2 - Tipo de licitagdo e Regime de execugéo
Dentre as possibilidades elencadas no artigo 28 da Lei n® 14.133/21 a que melhor se adequa a obra em questdo é a “Modalidade Concorréncia”, que por definicdo pode ser utilizada na
contratagdo de obras de engenharia:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia.

Ou seja, para obras de engenharia é utilizada a “Modalidade Concorréncia”.

Com isso a licitagdo se dara pela modalidade “Concorréncia” conjugada ao critério de julgamento “Maior Desconto” conforme artigo 33, inciso Il, da Lei n® 14.133/21. Isso em consonancia com o
estabelecido no Art. 34 da mesma lei, que define que este critério seja utilizado desde que atendidos os parametros minimos de qualidade definidos em Edital, para um menor dispéndio para a
Administragdo Publica, atendendo ao principio da economicidade. O regime de execugao sera o previsto no Art. 6°, XXVIIl da mesma lei, “Empreitada por Prego Unitario”.

Justifica-se tal regime de execugéo em face do acordado pelo TCU no processo TC-044.312/2012-1, Acérdao N° 1977/2013, onde orienta-se que no caso de obras de infraestrutura se utilizem o
regime de empreitada por prego unitario por apresentarem incertezas intrinsecas nas estimativas de quantitativos e possuirem uma imprecis&o inerente em seus itens orcamentarios, ainda, este
regime oferece a vantagem ao municipio de serem medidos somente os servigos efetivamente executados.

5.3 - Da qualificagao técnica:
Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU, com jurisdigéo sobre o domicilio da sede da licitante, com
as devidas Certiddes de Regularidade da empresa.

Qualificagéo Técnica da LICITANTE /PROPONENTE sera avaliada por meio da Capacitagdo Técnico-Profissional e da Capacitagao Técnico-Operacional, nas formas a seguir definidas:

5.3.1 - Capacitagao Técnico-Profissional

a- Comprovagdo de possuir em seu quadro permanente na data prevista para inicio da presente licitagdo, profissional (ais) responsavel (eis) técnico(s) de nivel superior qualificado em
Engenharia Civil ou Arquiteto, devidamente inscrito no CREA ou CAU, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica registrado no CREA ou CAU, acompanhados da(s)
Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT por execugdo dos servigos de caracteristicas compativeis com o objeto do Edital como listado no item 5.3.2, alinea 'a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’.

b- O (s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) que comprovam a capacitagdo técnico-profissional, em nome do profissional, devera(do) ser emitido(s) por empresas publicas ou privadas, por
execugao de servigos de caracteristicas compativeis com o objeto do edital.

c- Devera ser anexada a comprovacéao de vinculagao do profissional detentor do acervo técnico constituida de: copia de carteira de trabalho e previdéncia social do empregado; ou contrato
social ou estatuto social devidamente registrado no 6rgéo competente de sécio ou diretor e/ou ata de assembleia de elei¢do de diretoria no caso de diretor de empresa S.A.; contrato de
prestagdo de servico, com data de assinatura anterior & data de abertura das propostas; ou termo de compromisso assinado pelo profissional, com data anterior a solicitagdo de
proposta, com aceitagdo de responsabilidade técnica para o servigo objeto da contratagéo.

d- Anexar a (s) declaragéo (6es) individual (ais), por escrito do (s) profissional (ais) apresentado (s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua (s) incluséo (Ges) na equipe técnica, e
que ira (do) participar na execugéo dos trabalhos.

e- Deverao ser observadas as seguintes condigdes na apresentagéo dos Atestados:
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e.1-A(s) certidao (6es) e/ou atestado (s) apresentado (s) devera (do) conter as seguintes informagdes basicas:
-Nome e assinatura do contratado e do CONCEDENTE;
-ldentificagéo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
-Localizagdo do servigo;
-Servigos executados (discriminagdo e quantidades);
-Nome do Responsavel Técnico, registrado no CREA ou CAU.
e.2 - O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo sera considerado.
f- E vedada a indicagdo de um mesmo profissional como Responséavel Técnico por mais de uma licitante, tal fato desqualificara todas as envolvidas.

g- O profissional constante das Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT, detentor do acervo técnico perante o conselho de fiscalizagao profissional competente, sera obrigatoriamente o
responsavel técnico pelos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se eventual substituicao futura por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pelo Administragdo. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovagéo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo atualizada de registro no
CREA ou CAU dessa regiao.

5.3.2 — Capacitagado Técnica-Operacional

Comprovacédo mediante Atestado de Responsabilidade Técnica, onde a empresa proponente possui aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e compativeis, em prazo, caracteristicas e
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ao objeto da futura licitagdo concorréncia para a contratagdo das obras de implantagdo do Corredor Goias BRT/NS, através de atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado por execugéo de obra em sistema viario em area urbana de caracteristicas semelhantes as do objeto deste edital, sendo as parcelas de
maior relevancia, a saber:

a- Execucgao de Pavimento Rigido e Flexivel, onde tenham sido executadas as seguintes quantidades:
a.1 - Execugao de via urbana (ruas) ou rodovia em pavimento Rigido de Concreto armado = 7.500,00 m*

a.2 - Execugédo de Pavimento Flexivel - CBUQ 2 3.800,00 T

b- Execugao de viaduto, trincheiras ou pontes, na quantidade de no minimo uma unidade onde tenham sido executadas os seguintes quantitativos:

b.1 — Area de tabuleiro minimo 450,00 m? e vao livre minimo de 11,00mts.

b.2 - Cortina Atirantada = 1.500,00 m?

c- Construgao de galpdes industriais, Terminais de 6nibus ou estagdées de embarque e d barque de geiros em estrutura metalica, onde tenham sido executadas as

seguintes quantidades:

c.1— Area construida = 5.500,00m?

d- Execucgdo de Drenagem

d.1 - Galeria de aguas pluviais = 3.700 mts

e- O (s) atestado (s) e/ou certiddo (6es) que comprovam a capacitagdo Técnico-Operacional, em nome da licitante, devera (ao) ser emitido(s) Por empresas publicas ou privadas,
de acordo com o que estabelece a legislagao em vigor.

f- A Licitante devera apresentar somente o (s) atestado (s) e/ou Certidao (6es) necessario (s) e suficiente (s) para a comprovagao do exigido, sendo desconsiderado para efeitos
de analise, a documentacio entregue além do exigido neste edital;

g- Deveréo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentagéo dos atestados:
h.1 A(s) certiddo (6es) e/ou atestado (s) apresentado (s) devera (d0) conter as seguintes informagdes basicas:
-Nome da CONTRATADA e do CONTRATANTE;
-Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo);
-Localizagdo dos servigos;
-Especificagbes e demais dados técnicos;
-Servigos executados (discriminagao, tipo e quantidades de equipamentos e servigos);
-Vigéncia do Contrato;
-Nome do responsavel Técnico, registrado no CREA ou CAU.
h.2 - O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, ndo sera considerado.

h.3 Para efeito de qualificagdo técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado limitadas a duas Certiddes de Acervos Técnicos-CAT por empresa participante, por grupo de
servigo, devidamente acervados no CREA ou CAU, cuja a soma atenda as quantidades minimas apresentada neste TR.

5.3.3 — Justificativa de exigéncia de qualificagdo técnica
A exigéncia de apresentagdo de atestado com vistas a participagdo no processo licitatério tem a finalidade de proporcionar a Administragdo a seguranga de que as proponentes tenham
comprovado qualificagdo minima da execugdo de obras e/ou servigos de engenharia compativeis com o objeto do certame, assegurando-se que futura contratada estejam efetivamente aptas a
bem executar as obras almejadas pelo poder publico.



Quanto a exigéncia de um nimero limitado de certiddes, visa impedir que empresas tentem comprovar experiéncia para um servigo de grande porte por meio da soma de diversas certiddes de
pequenos servigos. Isso garante que a empresa tenha efetivamente executado projetos de porte similar ao objeto licitado. Sem a limitagdo, uma empresa pode acumular varias certiddes de
servigos pequenos e alegar qualificagdo para um servigo muito maior e mais complexo, o que nao reflete a real capacidade da empresa de executar um projeto de grande envergadura. Empresas
que apenas executaram servigos menores podem nao ter estrutura técnica, operacional e gerencial para assumir um contrato de maior magnitude. A restricao evita que sejam contratadas
empresas sem capacidade real para atender as exigéncias do servigo.

Em preservagéo do interesse publico, principio da proporcionalidade e mitigagdo de riscos, a contratagdo de uma empresa sem experiéncia comprovada em servigos de grande porte pode resultar
em atrasos, problemas técnicos e até mesmo na inexecugao do contrato, prejudicando o eréario e a sociedade. A limitagdo das certiddes reduz esse risco ao garantir que apenas empresas
realmente qualificadas participem do certame. Com essa abordagem evita a apresentagdo excessiva de certiddes de pequenos servigos consequentemente a sobrecarrega de analise dos
documentos, dificultando a verificagdo da real capacidade técnica da empresa. A limitagao torna o processo mais eficiente e objetivo.

5.4 — Da formagao de consorcio
Para a participagdo de empresas consorciadas, estas estardo aptas desde que tenham seguidas as normas elencadas no art. 15 da Lei 14.133/21, fazendo com que seja possivel aumentar a
competitividade no processo licitatério, garantindo a participagdo de empresas de pequeno e médio porte. Segue as condi¢des para participagdo de empresas em consorcio:

a- Sera permitida a participagdo de empresas em consorcio na presente licitagdo, observadas as regras previstas neste anexo;
b- As empresas em consorcio deveréo apresentar documentagéo que comprove o compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio, subscrito pelos consorciados;
c- Para participagao nesta licitagdo, as empresas consorciadas deverao indicar a empresa lider do consorcio, que sera:
- a representante do consércio perante a Unidade de Coordenagédo do BRT/NS, devera ter poderes para receber todas as instrugdes em nome dos demais membros;
- a responsavel pela oferta de lances durante o certame;
- a intermedidria de toda a efetivagédo da execugéo contratual.
d- Cada empresa consorciada tera aferida as suas condigdes de habilitagdo devendo apresentar os documentos na forma prevista no Edital;
- a inabilitagdo de qualquer consorciada acarretara a automatica inabilitagdo do consoércio.

- sera admitido, para fins de qualificagéo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado, bem como o somatério dos valores de cada consorciado, para fins de qualificagdo econdémico-
financeira.

- 0 somatério dos valores para fins de qualificagdo econémico-financeira, no caso de formagéo de consércio, as empresas consorciadas deverao apresentar acréscimo de 20% sobre o valor
exigido das licitantes individuais.

- 0 acréscimo mencionado no subitem anterior ndo sera exigido caso o consércio seja formado exclusivamente por Mes/EPPs.
e- E vedada a participagdo da empresa consorciada de maneira isolada ou compondo mais de um consércio;

f- As empresas consorciadas respondem solidariamente por todos os atos praticados em nome do consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao;

g- As pessoas juridicas que participarem organizadas em consoércio deverdo apresentar documentagdo de compromisso de constituigdo do consércio, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos prevista na legislagéo vigente, discriminando a empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a
indicagdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, possuindo efeitos apenas entre elas, bem como a etapa da participagdo na execugdo dos servigos, objeto da presente
licitagéo.

h- A quantidade méaxima de membros permitida em cada consércio sera de 02 (duas) empresas consorciadas. Essa formatagéo se justifica pelos seguintes fatores técnicos e operacionais.

- Complementagido de Capacidade Técnicas Operacionais: A execugao da obra do BRT/NS - Goiania envolve diversas especialidades, como terraplenagem, pavimentagdo convencional
e especial (concreto), drenagem, obras de arte (pontes, viadutos), sinalizagéo e controle ambiental e construgdo de edificagdes em estruturas metalica. A limitagdo do consorcio a duas
empresas permite que elas unam suas expertises de forma equilibrada, garantindo a execugdo completa do projeto sem disperséo excessiva de responsabilidades.

- Garantia de Responsabilidade e Controle Operacional: Ao restringir a formagao de consoércios a dois participantes, evita-se a fragmentagdo excessiva de responsabilidades e a
complexidade na gestédo do contrato. Isso facilita o controle da execugédo pela Administragéo Publica e minimiza riscos de falhas de coordenag&o entre multiplos consorciados, garantindo
maior eficiéncia no cumprimento dos prazos e na qualidade da obra.

- Preservagao da Competitividade e Ampliagdo da Disputa: A possibilidade de formagao de consoércio permite que empresas que individualmente ndo atenderiam aos requisitos técnicos
ou financeiros se unam para disputar o contrato. Contudo, ao limitar a dois integrantes, mantém-se um nivel adequado de competitividade no certame, evitando que grandes conglomerados
dominem a concorréncia em detrimento de empresas de médio porte.

- Conformidade com Normas de Licitagdo e Melhores Praticas do Setor: A inclusdo da possibilidade de consoércios, com limitagdo a dois participantes, estd em conformidade com a Lei
n°® 14.133/2021, que prevé a participagao conjunta de empresas desde que observados requisitos técnicos e financeiros compativeis com a complexidade da obra. Essa limitag&o reflete
praticas adotadas em licitagdes de grande porte, assegurando um equilibrio entre concorréncia e governabilidade do contrato.

5.5 — Da habilitagdo econémico-financeira
a- Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, de acordo com o inciso Il do art. 69 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

b- Balango Patrimonial, demonstra¢des de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, de acordo com o inciso | do art. 69 da Lei Federal
n°® 14.133/2021;

c- Devera ser comprovado patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratagéo, de acordo com § 4° do inciso Il do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021.

d- A comprovagao da boa situagao financeira da empresa proponente sera efetuada com base no balango apresentado, o qual devera apresentar resultado igual ou superior a 1, e devera ser
formulada, formalizada e apresentada pela empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, aferida mediante
indices e férmulas abaixo especificadas:

+ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1

+ILC = (AC) / (PC) 2 1

+ISG = AT/ (PC+ELP) 2 1

Onde:



ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel em longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel em longo prazo

PL = patriménio liquido

e- Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), e ndo comprovarem o capital social ou patriménio liquido minimo, conforme critério em clausula especifica
neste TR, estardo inabilitadas.

f- A comprovagéo do capital social ou patriménio liquido devera ser feita através do Contrato Social, ou Certiddo da Junta Comercial ou Publicagéo Oficial, ou ainda em Cartério de Registro
de Titulos, conforme o caso. Sera admitida atualizagéo deste capital social com aplicagdo de indices oficiais.

g- As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverao apresentar os documentos na forma do item 5.5.

h- Das empresas constituidas no ano em exercicio independente de sua forma societaria e regime fiscal, sera exigida apenas a apresentagéo do Balango de Abertura, dispensando-se o Item
b

i- Para fazer prova de qualificagdo econdmico-financeira deste TR, cada empresa consorciada devera comprovar possuir os indices contabeis minimos exigidos.

j- Para comprovagéo do patrimonio liquido exigido, admitir-se-a4 o somatdrio do patriménio liquido de cada empresa consorciada quando for o caso e na proporgdo de sua respectiva
participacé@o no consorcio, para as Exigéncias de Comprovacéo de Capital Social ou Patriménio Liquido minimo para fins de qualificagdo econdmico-financeira.

f- Exigéncia de comprovagao de capital social ou patriménio liquido minimo para fins de qualificagdo econdémico-financeira nas licitagdes, em especial para o projeto do BRT Norte-Sul em
Goiania, é fundamentada em critérios que visam garantir a capacidade técnica e financeira das empresas participantes para a execugéo de obras de grande porte e complexidade. Essa
exigéncia estd em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

g- O BRT Norte-Sul é um projeto de grande relevancia para a infraestrutura urbana de Goiania, envolvendo investimentos substanciais e uma execugdo complexa. A comprovagéo de capital
social ou patriménio liquido minimo assegura que as empresas participantes possuem a robustez financeira necessaria para arcar com os custos iniciais, suportar eventuais imprevistos
e garantir a continuidade do projeto sem interrupgdes financeiras.

5.5.1- Justificativa para adogao de exigéncia de patriménio liquido

Obras publicas de grande porte, como o BRT N/S, estéo sujeitas a diversos riscos, incluindo variagdes econdmicas e imprevistos técnicos. A exigéncia de um capital social ou patriménio
liquido minimo visa mitigar esses riscos, garantindo que as empresas licitantes tenham a solidez financeira para lidar com situagdes adversas, evitando atrasos ou paralisagdes que
possam comprometer a entrega do projeto.

5.5.1.1 Protecao do Interesse Publico
A exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira € um mecanismo de prote¢do ao interesse publico, assegurando que as obras sejam executadas por empresas com comprovada
capacidade financeira, reduzindo a possibilidade de inexecugao contratual, abandonos de obra ou necessidade de aditivos contratuais onerosos que possam prejudicar o erario publico.

5.5.1.2 Conformidade Legal e Transparéncia

ALein® 14.133/2021 estabelece, em seu §4°, inciso Il, do art. 69, comprovagéo de capital minimo ou patriménio liquido minimo como critério de qualificagdo econdmico-financeira. A
adogdo desse requisito na licitagdo do BRT N/S reforga o compromisso com a conformidade legal e com a transparéncia do processo licitatério, assegurando que todos os participantes
sejam avaliados de maneira justa e criteriosa.

5.5.1.3 Selegdo de Empresas Competentes

Ao exigir comprovagéo de capital social ou patriménio liquido minimo, o processo licitatério tende a atrair empresas que, além de possuirem expertise técnica, tém solidez financeira,
contribuindo para a selegéo de contratantes capacitados a cumprir todas as etapas do projeto com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

Dessa forma, a exigéncia de comprovagéo de capital social ou patriménio liquido minimo € uma medida necessaria e justificada para assegurar a execugéo bem-sucedida do projeto
BRT N/S em Goiania, garantindo que as empresas participantes tenham a capacidade financeira compativel com a magnitude e importancia da obra. Sendo assim, tal exigéncia justifica
e enfatiza a importancia de garantir que as empresas envolvidas no projeto tenham a solidez financeira necessaria para executar uma obra de grande porte, como o BRT Norte-Sul,
protegendo, assim, o interesse publico e a execugéo eficiente do projeto.

5.6- Garantia Financeira - Execugao

5.6.1- Definigao de Garantia

Para seguranga do cumprimento das obrigagdes contratuais, a CONTRATADA prestara garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, até o momento da sua
assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, conforme as modalidades previstas no Art. 96 da Lei 14.133/2021.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

- Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

- Seguro-garantia;

- Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

- Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

Maiores detalhes sera tratado no Edital de Licitagao.

5.7- Da Subcontratagdo
a- A subcontratagdo é permitida, até o limite legal estabelecido, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA, vedada
a subcontratagdo de servigos que estejam no rol dos que foram exigidos para comprovagéo de capacidade técnica.

a.1- Parametros para subcontratagdo
1°- item cujo seu valor financeiro néo ultrapasse 4% do valor total do contrato;

2°- E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou de maior valor significativo do objeto, descritas no item 5.2.2 desse Termo de Referéncia, a subcontratagao
deve se restringir as parcelas tecnicamente complementares conforme IN SEMAD 004/2022, art.6°, § 2°.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1

3°- a subcontratagéo de servigos limita-se a 30% do valor total do contrato.

b- Cabera a CONTRATADA informar a subcontratagdo &, definindo seu escopo e apresentando a respectiva documentagdo comprobatdria (contrato). Nessa condigdo, toda a
responsabilidade pelo cumprimento contratual € da CONTRATADA, inclusive por qualquer vicio em respeito as legislagdes trabalhistas e previdencidrias.

5.8- Da Atestagao Exigivel (Quantidade de Atestados Aceitos).
No processo licitatério para comprovagao da capacidade técnica-operacional sera admitido o somatério de atestados (conf. AC 1231/2012 TCU P).

A quantidade solicitada em atestado representa aproximadamente 50% do total dos servigos mais relevantes tecnicamente e/ou financeiramente, conforme os limites previstos no Acérdao n®
3663/2016-TCU e art. 67, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Os parametros fixados no item 5.3.2 sdo adequados, necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, e foram restringidos ao minimo necessario, evitando-se a ocorréncia de restrigdo ao
carater competitivo, em consonancia com o estabelecido no artigo 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

5.9- Das Definigoes de Parcelas de Maior Relevancia.
A escolha dos servigos envolvidos na comprovagédo de capacidade técnico operacional da licitante decorre de que as parcelas eleitas dos servigos de “pavimento rigido, pavimento flexivel, servicos
que compde elementos inerentes a execugdo de viadutos, trincheiras ou pontes, edificagbes com foco em galpdes, terminais rodoviarios ou estagoes de parada de énibus e drenagem”, possuem
relevancia financeira, ou seja, simultaneamente atendem aos dois requisitos estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/21.

Abaixo descrevemos como cada um destes requisitos estd sendo observado:

a- Quanto a relevancia técnica, podemos inferir que os servigos de pavimento rigido, pavimento flexivel, servicos que compde elementos inerentes a execugéo de viadutos, trincheiras ou pontes,
edificagdes com foco em terminais rodoviarios ou estagdes de parada de 6nibus e drenagem, quando comparados com os demais servicos necessarios para a completa realizagéo das
obras, sdo os tecnicamente mais complexos de serem executados, pois exigem da empresa o dominio das metodologias executivas estabelecidas nas Especificagdes de Servigos integrante
do projeto executivo. A execugdo desses servigos, quando ndo observadas tais especificagdes podem comprometer diretamente a qualidade final da obra.

b- Quanto a relevancia financeira, ap6s a obtengdo da curva ABC de servigos detectou-se que os oito (04) grupos de servigos, “Pavimento Rigido e Pavimento Flexivel”, “Obras que compde o
Grupo de Obras de Arte Especiais — Pontes, Trincheiras e Viadutos”, “Edificagdes-Estacdes/Terminais” e “Drenagem, representam respectivamente, 21.88%, 13,22%, 19,61% e 19.29%, se
somados alcanga em torno de 79,06% do valor total orgado e sdo os com maiores representagao financeira. Portanto, esse grupo de servigos representam valor significativo e estéo dentro
dos limites adotados, por exemplo, pelo DNIT, através da Portaria 108/2018 e estabelecidos pela Lei Federal n® 14.133/21 Artigo 67 Inciso 1°.

5.10- Do Impacto Ambiental.
O presente termo contempla os servigos de elaboragdo de laudos ambientais e atendimento as demais exigéncias da Agéncia Municipal do Meio Ambiente (AMMA), servigos esses que serdo de
responsabilidade da contratada e deverao ser realizados por Bidlogos, Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agronomo, devidamente qualificados para tal.

As planilhas orgamentarias contemplam o plantio de 2.527 arvores e 12.366,62 m2 de grama, sendo estes, itens de servigos prioritarios do contrato. Esses itens tem o objetivo de atender o TCA —
Termos de Compensagdes Ambientais as ser definidos com a AMMA e somente serdo medidos conforme a necessidade.

O presente termo contempla também os servigos de elaboragéo de estudos de trafego da regiéo e estudos de impacto de vizinhanga para atendimento de eventuais exigéncias dos 6rgéos
responsaveis (CMTC e SEPLANH, respectivamente), servigos esses que serdo de responsabilidade da contratada e deverao ser realizados, respectivamente, por Engenheiro e/ou Arquiteto,
devidamente qualificados para tal.

Foi expedido pela SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL a declaragéo de INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL N° 20221410 com validade até 23/02/2027. Sendo assim a obra encontra-se totalmente
sem impedimentos no que se refere a instalagéo de canteiros e implantagéo do objeto.

5.11- Do Parcelamento.
Referente as obras, do ponto de vista técnico entendemos que o parcelamento da licitagéo:

a- ndo é tecnicamente viavel e ndo amplia a competitividade, pois poderia causar desinteresse em participagdo na licitagdo em fungdo da dificuldade que os interessados encontrariam para
garantir o andamento simultaneo de servigos sequenciais e/ou complementares sendo realizados por diferentes empresas;

b- ndo é economicamente viavel, pois caberia a necessidade de contratagédo de supervisdo para os diversos contratos de forma a garantir a integragao entre as empresas evitando prejuizos tanto
para o cumprimento do cronograma de entrega da obra quanto para a garantia da qualidade dos servigos executados, o que oneraria demasiadamente os custos da obra;

No caso especifico da licitagdo em tela entendemos que é mais interessante para o municipio que uma mesma empresa seja responsavel pela execugdo de forma a garantir o prazo de entrega da
obra e a qualidade dos servigos executados.

5.12- Da Garantia do Objeto.
O contratado sera obrigado, durante o periodo de 5 (cinco) anos, a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estipulado pela contratante apés comunicado, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados, nos termos do artigo 618 do Caédigo Civil.

6 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO E GESTAO DO CONTRATO

6.1- Quanto a Vigéncia Contratual

20.1. O contrato a ser firmado com o Municipio de Goiania, através desta Secretaria Municipal de Infraestrutura, tera vigéncia de 36 (trinta e seis) meses, com eficacia legal apés a divulgagéo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato a conformidade dos
estabelecido no art. 111 da mesma Lei Federal n° 14.133/2021.

6.2- Do Inicio das Obras
Os servigos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias Uteis apos o recebimento da Ordem de Servigo pela contratada.

6.3- Dos Prazos de Execugéo
O prazo de execugdo sera de 18 meses ou 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos conforme o cronograma fisico-financeiro integrante da planilha orgamentaria.

6.4- Diretrizes de Gerenciamento
a- A CONTRATADA devera atender as diretrizes aqui estabelecidas para prestagdo dos servigos. Possiveis modificagdes nos procedimentos de execugéo, em fungdo de desenvolvimento
tecnoldgico dos materiais e equipamentos envolvidos na operagéo, serdo adotadas apos prévia autorizagdo da Unidade de Coordenagéo do BRT/SEINFRA.



b- Os servigos deverdo ser executados seguindo os Planos de Trabalho e as Ordens de Servigos, nos padrdes estabelecidos pela SEINFRA, elaborados em conjunto pela Supervisdo, pelo
Fiscal de Contrato, pela CONTRATADA, respectivamente aprovadas pelo Gestor Administrativo do Contrato e o Coordenador Executivo da Unidade de Coordenacédo BRT/NS. Em caso
de divergéncias quanto ao Plano de Trabalho, prevalecera a determinagdo da Unidade de Coordenagao/SEINFRA.

c- O Plano de Trabalho devera ser providenciado pela empresa e disponibilizado em sistema que venha a ser padronizado pela Unidade de Coordenagdo BRT/NS / SEINFRA, mostrando os
métodos, os procedimentos, a sequéncia e o cronograma fisico para todos os servigos programados, bem como croquis de localizagdo dos acampamentos, distribuicdo dos
equipamentos a utilizar, a locagéo da mao-de-obra a ser empregada, e os materiais a serem utilizados.

d- A CONTRATADA, em conjunto com a Fiscalizagdo da obra, podera revisar o Plano de Trabalho a qualquer tempo, desde que, esse seja previamente aprovado pelo Gestor Administrativo
do Contrato e o Coordenador Executivo da Unidade de Coordenagdo do BRT-NS/SEINFRA.

e- Qualquer alteragdo no cronograma fisico da obra ndo podera resultar em variagdo dos valores originalmente estipulados como desembolso mensal previsto no cronograma anexo ao
edital. O desembolso programado reflete um planejamento alinhado com os recursos publicos disponiveis periodicamente e com a estrutura fisica da Unidade de Coordenagédo do
BRT/NS. Caso seja necessaria uma modificagdo que reflita em aumento ou diminuigdo do desembolso financeiro e consequentemente com reflexo direto na estrutura de fiscalizagdo do
contrato. A questéo sera discutida entre o Fiscal de Contrato, a Contratada e, devidamente aprovada pelo Gestor Administrativo do contrato e pelo Coordenador Executivo da Unidade de
Coordenagédo do BRT/NS e ainda pela SEINFRA, através dos 6rgéos financeiros e de planejamento.

- Deveréo ser realizadas Reunides Semanais, de preferéncia nas dependéncias da Unidade de Coordenacéo, localizada no Pago Municipal, bloco C, no piso 2, salas 8/10, cujas reunites
deverdo ser devidamente registradas em ata, das quais devem participar representantes da Contratada, o Gestor Administrativo do Contrato, o Fiscal do Contrato, sendo esses dois
ultimos integrantes da Unidade de Coordenacgéo do BRT/NS, sempre com o objetivo de avaliar e ajustar o Plano de Trabalho, a partir das necessidades de melhorias detectadas nas
vistorias, e lidar com outras questdes pertinentes a execugdo do Contrato. Deverdo constar copia das atas no Diario de Obras, quando houver. O intervalo entre as reunides podera ser
ampliado, desde que a execucéo contratual esteja adequada, a critério do Gestor e ao Fiscal de Contrato.

g- A CONTRATADA provera toda logistica, insumos e pessoal, necessarios para executar os servigos, de acordo com as especificagdes, determinagdes e regras previstas neste termo e de
todos os 6rgédos e entidades reguladores das atividades desenvolvidas na execugéo do contrato, ou indiretamente demandadas para cumprimento deste, devendo todos os custos
despendidos para tanto estar incorporados a proposta comercial da Contratada.

h- A Contratada devera seguir o Plano de Trabalho aprovado e ndo podera mudar a sequéncia de execugdo dos servicos sem autorizagdo prévia da equipe técnica da Unidade de
Coordenagéo do BRT/NS/SEINFRA.

i- A juizo e conveniéncia da Unidade de Coordenacdo do BRT/NS/SEINFRA, a qualquer tempo, podera ser determinada a alocagdo de novas equipes para abertura de novas frentes de
servigo, desde que seja obedecido o critério de desembolso financeiro previsto inicialmente.

j- Cabe a Unidade de Coordenagéo do BRT/NS esclarecer as duvidas sobre a execugéo do contrato, mediante oitiva prévia, em cada caso, da equipe técnica e/ou juridica da SEINFRA.

k- As comunicagdes entre as partes mencionadas neste Termo de Referéncia poderéo ser feitas via e-mail, via SEI (Sistema Eletronico de Informagdes) e/ou via WhatsApp, no entanto toda
modificagdo técnica devera ser formalizada por meios especificos e acordada entre as partes, sempre observando a hierarquia caso haja uma empresa de Supervisdo/Coordenagédo do
contrato.

|- Durante o desenvolvimento dos servigos, a Contratada deve cooperar e compartilhar o local do servigo com outros contratados da SEINFRA, como as Autoridades Publicas, Empresas
Concessionarias de Servigos Publicos e de Utilidade Publica, e permitird a equipe técnica da Unidade de Coordenacéo do BRT/NS e a qualquer pessoa autorizada por ele, o acesso
irrestrito ao local onde estejam sendo executados ou esteja previstos servigos relacionados com o Contrato, inclusive as suas instalagées administrativas e de canteiro.

6.5- Compete 8 CONTRATADA
a- Providenciar para que seus funcionarios, quando no trabalho em frentes de servigos operacionais, utilizem uniformes e equipamentos de protegéo individual e coletiva, estabelecidos pelas
Normas de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional.

b- Providenciar para que seus funcionarios recebam treinamento regular para o correto desempenho de suas fungdes, bem como para o atendimento necessario aos requisitos de seguranga
inerentes aos servigos de melhorias nos processos construtivos.

c- A aplicagdo das normas NR-9 (Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais), NR-15 (Atividades e Operagdes Insalubres), que estabelecem medidas de protegdo e tolerancia de
exposigao, da NR-21 (Trabalho ao céu aberto) e NR-26 (Sinalizagdo e Seguranga), que estabelecem cores a serem empregadas em locais de trabalho, NR — 35 (Trabalho em altura),
bem como demais normas e portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, referentes a seguranga das operagdes e operarios.

d- Responder pelo correto comportamento e eficiéncia do pessoal sob sua diregdo.
e- Cumprir e responder as determinagdes da legislagéo trabalhista do ordenamento juridico brasileiro.

f- Todas as obrigagdes, de remuneragao, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, que nao recebera pagamento direto algum para este fim, considerando-se seu pagamento
incluido nos custos de EPI/EPC das composigdes unitarias e/ou no custo de administragdo central.

g- A CONTRATADA, quando do inicio dos servigos, devera apresentar o Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Condigées e Meio Ambiente de Trabalho
(PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), que deverdo ser renovados sempre que necessario. O PPRA, o PCMAT e o PCMSO deverao ser elaborados
e assinados por profissionais habilitados e, durante a apresentagdo dos mesmos a Supervisdo e Unidade de Coordenagdo do BRT/NS, deverdo vir acompanhados das respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias (CREA-GO).

7 - DA VISITA TECNICA

a- A participagé@o na presente licitagdo, pressupde que o licitante tem pleno conhecimento das condigdes do local e de todas as informagdes para execugdo do objeto, ndo podendo alegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos pregos, prazos e condigdes ou requerer o reequilibrio econdmico-financeiro em decorréncia da falta de informagées
sobre o objeto licitado, constantes dos documentos técnicos que integram o Edital e seus anexos, conforme previsto da Lei 14.133/2021. Podendo o licitante, caso entenda necessario,
solicitar acompanhamento na vistoria, conforme condigées abaixo:

- O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para abertura dos trabalhos da licitagdo;

- O agendamento para o acompanhamento da visita, podera ser solicitado pelo e-mail seinfra.brt@goiania.go.gov.br e ou pelo telefone 62 3524-8316, junto a Unidade de Coordenagéo
do BRT/NS, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)., de modo que seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

- A visita acontecera de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00 horas (exceto feriados). Assim que confirmado o agendamento, sera indicado um servidor para acompanhamento
durante a visita técnica.

b- Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para o ato.

c- A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatério.
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d- Podendo ainda o licitante apresentar declaragdo de conhecimento, apresentada por ato, formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, informando pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e que assume total responsabilidade por esse fato e, que néo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas e ou financeiras, perante o municipio de Goiania, conforme previsto no § 3° art. 63, da Lei 14.133/2021.

e- E facultada aos licitantes a realizago de visita técnica, ndo se admitindo, posteriormente, a alegagdo de desconhecimento de particularidades locais, sob qualquer pretexto.

8 - PROJETO

Os documentos que representam os elementos necessarios e suficientes a execugdo do objeto, tais como: projetos, memoriais, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro, encontram-se
dispostos em ANEXO juntamente com a publicagdo deste TR acessivel pelo link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/THUM66Fs1vWzeB5QgXEQ7cvdY3YV6EIY7?usp=sharing

9 - DA FISCALIZAGAO E CONTROLE DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

a- Nao obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servicos, 8 CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

a.1- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme, cracha ou até mesmo EPIs obrigatérios, que embaragar ou dificultar a
sua fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

a.2- Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/corregéo de eventual imperfeicdo na execugéo dos servigos.
a.3- Examinar as Carteiras Profissionais e ou Contratos dos empregados colocados ao seu servigo, para comprovar o registro de fungao profissional.

a.4- Executar, mensalmente, a avaliagcdo dos servigos, mensurando os servigos efetivamente prestados, descontando o equivalente aos néo realizados, bem como aqueles ndo aprovados por
inconformidade aos padrdes estabelecidos, desde que por motivos imputaveis a Contratada, sem prejuizo das demais sangdes disciplinadas em contrato.

b- Cabe ao Fiscal do Contrato

b.1- Acompanhar in loco a execugao contratual em seus aspectos qualitativos e
quantitativos:

b.1.1- Cumpre ao Fiscal de Contrato, para esse fim, armazenar em pasta eletronica a

copia do ajuste e todos os seus aditivos, apostilamentos e planilha de custos e formagao

de pregos, juntamente com outros documentos capazes de dirimir dividas a respeito do cumprimento das obrigagdes assumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento e fiscalizagdo da
execugao do objeto contratual.

b.1.2- Determinar a reparagao, corregdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo pela contratada, no total ou em parte, do objeto contratado em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execugéo, dentro de sua competéncia de fiscalizagdo em campo e com o fim de adequar integralmente aos termos contratuais e aos aditivos porventura existentes.

Obs. Se as irregularidades detectadas fugirem da competéncia do Fiscal de Contrato, devera ele noticiar por escrito ao Gestor Administrativo de Contrato e ao Coordenador Executivo, os quais, em
razéo da gravidade do fato, remeter ao Gestor da SEINFRA;

b.1.3- Fiscalizar se a entrega integral ou parcelada de materiais, execugédo das obras ou prestagao de servigos esta de acordo com o que foi previsto no contrato e alteragdes posteriores:

Obs. No ato da conferéncia, estar em posse do cronograma fisico-financeiro e planilha de custo e formagao de precgos (quando for o caso), com a descrigdo dos bens e servigos contratados para
conferéncia no ato do recebimento integral/parcelado do objeto contratado;

b.1.4- Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no
contrato e instrumentos dele decorrentes, no ato da fiscalizagdo in loco da execugao parcelada e integral do objeto contratual;

b.1.5- Exigir o cumprimento das demais obrigagdes pactuadas nas clausulas do contrato e respectivos termos aditivos, em especial a imediata substituicdo de materiais e equipamentos em
desacordo com o especificado no contrato;

b.1.6- Apor carimbo de atesto do fiscal, devidamente datado e assinado, nas notas fiscais/faturas/recibos, juntamente com o responsavel pelo controle;

b.1.7- Comunicar ao Gestor Administrativo do Contrato e ao Coordenador Executivo, em tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira tomada de decisdes ou providéncias que ultrapassem o seu
ambito de competéncia, em face de risco ou iminéncia de prejuizo ao interesse publico;

b.1.8- Receber ou cobrar as informagdes fornecidas pelo Gestor Administrativo do
Contrato;

b.1.9- Emitir atestado de entrega ou medigao dos servigos; fornecimento de materiais ou realizagdo de obras.
c- Cabe ao Gestor Administrativo de Contrato

c.1- Zelar para que constem todos os documentos relativos a contratagdo no processo respectivo, nos termos das Instrugdes Normativas do Tribunal de Contas dos Municipios e demais leis e
regulamentos pertinentes ao objeto contratual;

c.2- Garantir a regularidade do processo de liquidagao das despesas referentes ao contrato, através do acompanhamento dos empenhos, dos atestos dos recebimentos dos servigos, dos atestos das
notas fiscais/fatura e demais procedimentos de competéncia do Fiscal de Contrato;

c.3- Controlar a vigéncia do prazo pactuado e, havendo interesse da Administragdo, enviar ao Setor Competente a solicitagdo de celebragéo de termo aditivo de prorrogagéo de prazo ou alteragdo do
contrato, devidamente justificada, com no minimo 90 (noventa) dias ao seu término;

c.4- Informar a unidade competente os prazos para renovagéo e alteragéo do instrumento, com o objetivo de evitar prestagdo de servicos sem cobertura contratual;

c.5- Verificar durante a vigéncia do contrato se as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas estdo sendo mantidas pela contratada, indicando as providéncias cabiveis sempre que ocorrer
quaisquer descumprimentos pela contratada quanto a regularidade fiscal e trabalhista;

c.6- Informar ao setor competente, para os contratos em vigéncia no momento do encerramento do exercicio, para o cancelamento do saldo do empenho remanescente, quando ndo houver despesa
processada, e, na abertura do exercicio seguinte, pelo novo empenhamento das despesas a realizar dentro do novo orgamento;

c.7- Indicar ao setor competente a necessidade de suspenséo do pagamento das Notas fiscais/Faturas quando forem verificadas irregularidades pelo Fiscal do Contrato que demonstrem o nao
cumprimento de obrigagdes pactuadas no ajuste;

c.8- Analisar as justificativas apresentadas pelo particular contratado por atrasos e ndo cumprimento das obrigagdes pactuadas, decidindo junto ao Fiscal do Contrato, quanto as providéncias a serem
adotadas e a necessaria notificagdo ao Gestor Titular da Unidade e ao Setor competente;
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¢.9- Sugerir a abertura do procedimento de encerramento unilateral do contrato, com base na legislagdo e nos termos Contratuais vigentes, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por
culpa da Contratada e consequente prejuizo ao Erario, acionando o Gestor Titular do Contrato e o Setor Competente, quando o fato exigir;

¢.10- Comunicar ao Setor Competente a necessidade de abertura de nova licitagdo, antes de findo a prestagao de servigos e com antecedéncia razoavel para se evitar qualquer interrupgao;

¢.11- Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou juridicas; e

c.12- Apresentar ao Fiscal do Contrato, em cada ocorréncia de alteragdes, Termo, contendo o periodo de vigéncia do contrato (incluindo todas as prorrogagdes), bem como os saldos do contrato e do
empenho.

d- Resumo da fiscalizagdo

d.1- A Fiscalizagdo podera ser realizada por empresa contratada, a fim de complementar os técnicos da Unidade de Coordenagdo do BRT/NS, sendo estes responsaveis pelo acompanhamento da
obra, medigdes e toda documentagéo produzida durante a execucéo da obra.

d.2- Cabera ao Fiscal do Contrato, conforme decreto de criagdo da Unidade de Coordenacgéo do BRT NS, fazer cumprir todas as exigéncias da contratante e supervisionar as atividades sob
responsabilidade da empresa, assim como, acompanhar e controlar o desembolso das respectivas parcelas mensais a serem medidas, em conformidade com as regras dispostas na lei.

d.2- A Fiscalizagéo podera rejeitar qualquer servigo, material ou equipamento que esteja em desacordo com as recomendagdes das normas da ABNT, bem como as recomendagdes dos fabricantes
para montagem, execugdo, instalagdo e utilizagéo.

10 - CANTEIRO DE OBRAS

A Contratante podera permitir a utilizagéo de terrenos de sua propriedade para instalagdo do Canteiro de Obras da Contratada, se houver disponibilidade. A Contratada verificara a existéncia de areas
alternativas, devendo indicar a localizagédo das areas selecionadas para implantagdo de Canteiros, sendo a locagdo do mesmo a expensas da Contratada.

A selegdo de areas diferentes das apresentadas estara sujeita a prévia aprovagéo da Contratante. Em qualquer caso, a utilizagdo da area selecionada estara limitada ao espaco situado dentro da
faixa de dominio da Contratante.

Apos o término da obra, a Contratada dispora de um prazo de 90 (noventa) dias para entregar as areas de propriedade da Contratante livre de quaisquer entulhos ou restos de instalagéo. Ao fim
deste prazo, todo o material de propriedade da Contratada ai existente passara a integrar o patriménio da Contratante, sem que, com isso, a Contratada tenha direito a receber qualquer pagamento
ou indenizagao.

As placas de obras deverao ser confeccionadas em chapas metalicas galvanizadas rigidas, com as informagdes pintadas com tinta esmalte, de acordo com as cores, proporgées, medidas e demais
orientagées da PREFEITURA DE GOIANIA e de acordo com o padrao do Agente Financeiro, CAIXA, na quantidade minima a se definir, quando for o caso.

Ficara a cargo da Contratada a vigilancia e guarda de todas as areas da obra, bem como de todos os acessos provisérios, durante todo o periodo do contrato.

Alocalizagao dos canteiros ndo devera impactar no balango de massas da terraplenagem.

11 - MEDIGOES E PAGAMENTOS

a- A medigdo e pagamento das etapas executadas serdo realizadas mensalmente, cujos documentos constantes dessa medigdo, deverdo estar assinados por quem de direito de forma
legivel e apresentados em versao digital, devidamente acondicionado em equipamento e ou dispositivo apropriado e entregue a Unidade de Coordenagao do BRT/NS.

b- A Administragdo Local devera ter sua medigdo vinculada ao desenvolvimento da obra, constituindo-se em um valor proporcional. Nos casos de atraso na execugéo da obra por culpa da
contratada, ndo havera o acréscimo deste item, cabendo a contratada arcar com todos os custos decorrentes.

c- O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura e o atesto de todos os documentos que compde a medigdo demais documentos
comprobatérios de cumprimento das obrigagdes da Contratada.

d- A nota fiscal devera ser emitida em nome da unidade pagadora.

e- O pagamento somente sera efetuado apés o atesto, pelo fiscal e gestor do contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que contera o detalhamento dos servigos
executados e sera acompanhada dos demais documentos exigidos nesse Projeto Basico e em seus anexos.

- O atesto fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente prestados.

g- Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovagao da regularizagédo da situagéo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

h- O documento de cobranga devera conter pelo menos:
h.1- CNPJ da Contratada, conforme preambulo do Contrato.
h.2- Numero do instrumento contratual dado pela Prefeitura de Goiania.
h.3- Descrigéo clara do objeto;
h.4- Periodo de faturamento;

h.5- Valor cobrado em conformidade com as condigdes contratuais pactuadas, discriminando valor unitario e valor total, inclusive os impostos.

12 - REAJUSTE

12.1- Da Periodicidade

a- A periodicidade do reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano. A data base sera a de referéncia de elaboragédo da
planilha orgamentaria, ou seja 30/06/2025, conforme o art. 92, §3° da Lei Federal n® 14.133/2021.

b- Apds o prazo estipulado, as parcelas remanescentes serdo reajustadas conforme os critérios e indices constantes na Planilha de Reajustamento, a qual integra a documentagéo da
licitagdo.

c- No caso de atraso ou n&o divulgagao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importéancia calculada pela
ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenga correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo.

d- Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.



e- Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

f- Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
g- O reajuste sera realizado por apostilamento.
h- N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V(li-lo)/lo
Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

li = indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

13 - ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
Ser&o as de n° 5701.26 453 0137 1.493 4.4.90.51.00 123 e 5701.26 453 0137 1.493 4.4.90.51.00 100, sendo uma proveniente de recursos da OGU e a outra, contrapartida da Prefeitura.
14 - ENTREGA DA OBRA

As obras serdo entregues em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados. Além
disso, todas as areas envolvidas pela obra serdo entregues totalmente limpas e isentas de entulho.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagao oficial do termino da mesma, acompanhada pela FISCALIZAGAO e SUPERVISAOQ. Ser4, entdo, firmado o
Termo de Entrega Provisoéria, de acordo com o Art. 140, inciso |, alinea a, da Lei N° 14.133, de 2.021, onde deveréo constar todas as pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

A CONTRATADA obriga-se, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento do Termo de Entrega Provisdria, a corrigir as pendéncias mencionadas no documento e todas as outras
que porventura surjam neste prazo. Para tanto, a CONTRATADA deveré disponibilizar, sempre que solicitado pela UNIDADE DE COORDENAGAO BRT/NS, uma equipe de manutengdo composta de
um encarregado, auxiliado por pedreiros, eletricistas, bombeiros e tantos outros operarios quantos sejam necessarios. Apds esse prazo, a obra serd novamente inspecionada para fins de aceitagéo
definitiva.

16 - CONSIDERAGOES FINAIS

O presente Termo de Referéncia busca apresentar as condigdes minimas exigidas para a formulagdo de propostas de Pregos, com vistas a execugdo de servicos de engenharia e arquitetura
necessarios a IMPLANTAGCAO DO CORREDOR GOIAS BRT NS - TRECHO |, no municipio de Goiania-GO. Contudo, faz-se importante reiterar que:

a) E de responsabilidade total da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, equipamentos e mao de obra necessaria a execugéo dos servicos, bem como encargos, taxas e outras despesas,
como seguranga, EPIs, despesas com pessoal, medicina e higiene do trabalho a serem mantidos na obra.

b) Todos os trabalhos seréo efetuados durante a execugéo dos servigos, motivo pela qual deverédo ser tomadas as medidas inerentes e indispensaveis a completa seguranga dos funcionarios.
c) Depois de concluidos os servigos, deve-se efetuar entre outras a avaliagéo operacional do conjunto sob seguintes aspectos:

- Verificagéo da estrutura fisica;

- Verificagéo do sistema de escoamento de aguas pluviais;

- Verificagdo do funcionamento do sistema elétrico de todas as unidades;

- Verificagdo do funcionamento do sistema de esgoto de todas as unidades;

e) Nenhuma alteragé@o nos projetos, detalhes e especificagdes, poderéo ser feitas sem prévia autorizagdo de um técnico da Unidade de Coordenagao BRT/NS.

f) As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela Fiscalizagdo que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes,
assuntos tratados, decises e responsaveis pelas providéncias a serem tomadas. Eventuais dlvidas poderdo ser esclarecidas junto a Unidade de Coordenagdo do BRT/NS.

ENG. WELLINGTON ALVES GOMES
Unidade de Coordenagédo BRT/NS

Aprovagao

FRANCISCO ELISIO LACERDA
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana

21. ANEXO Il MINUTA CONTRATUAL
CONTRATONC...........J]2025

Contrato para execugao das obras e servigos para a implantagao do “Corredor Goias - BRT Norte-Sul” — Trecho |, que entre si celebram

o Municipio de Goiania por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e a empresa , na forma

seguinte:
O MUNICIPIO DE GOIANIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, com sede em Goiania, Capital do Estado de Goias, sito & Rua n° — Setor
— Goiania-GO - CEP. , inscrito no CNPJ/MF sob o n° , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretario
Sr. , brasileiro, estado civil, , portador da Carteira de Identidade n°® , inscrito no CPF sob o n° , € a empresa. , pessoa
juridica de direito privado ...........cccecveeenene , com seus atos constitutivos registrados no(a).............cc...... , sediada em.........cccceene , N inscrita no CNPJ/MF, sob o n , Inscricdo
Estadual n°........ , neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, pelo s6cio(s) Sr..........ccccceeueins, nacionalidade, estado civil, profisséo, Identidade n°........... , CPF n°........... doravante

denominada apenas CONTRATADA tém entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente Instrumento de contrato em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021, Edital
da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2025, da PREFEITURA DE GOIANIA, do processo n° 24.18.000001380-9, mediante as seguintes clausulas e condigdes:



1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. Contratagao de empresa especializada para Execugao das Obras e Servigos para a Implantacdo do “Corredor Goias - BRT Norte-Sul” — Trecho |, consistindo na construgéo, reforma
e ampliagao de terminais de integracdo, construcdo das estacdes de embarque e desembarque, implantacao de obra de arte tipo trincheira e tratamento viario urbano contando com
canaleta exclusiva para o sistema BRT e acessibilidade, todos pertencentes ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Regido Metropolitana de Goiania, conforme
especificagoes técnicas, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais condigcdes e especificagdes estabelecidas no Edital e seus Anexos.

1.2. Os quantitativos previstos nesta Clausula poderéo sofrer alteragéo, até o limite permitido pela legislagdo especifica vigente, de acordo com as necessidades e conveniéncias da CONTRATANTE.

1.3. Ficam integrados a este Contrato, independente de transcri¢do, o Edital de licitagdo, seus Anexos e a Proposta do licitante vencedor.

1.4. O regime de execugédo do presente contrato € de Empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES:

2.1. ACONTRATADA se compromete a:

2.1.1. Executar fielmente o contrato avengado, de acordo com as condigdes previstas, no Edital da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2025, Termo de Referéncia — ANEXO |, e
demais anexos, que sdo parte integrante deste instrumento independente de transcrigcdes, especificagdes, condigdes, prazos, locais, proposta ofertada, e, ainda, as normas
vigentes, respondendo pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial ou atraso injustificado;

2.1.2. Atender ao disposto na Lei Municipal n° 9.645/2015, que versa sobre a instituigdo do Programa Licitagdo Sustentavel no municipio de Goiania;

2.1.3. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representa-lo na execugdo do contrato;

2.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia

2.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugao ou de materiais empregados;

2.1.6. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, em razdo de agdo ou omisséo, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, sua ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento

realizado pela CONTRATANTE;

2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

2.1.8. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, em consonancia
com o disposto no artigo 92, Inciso XVI da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.1.9. Prestar esclarecimentos que Ihe forem solicitados, atendendo prontamente as eventuais reclamagoes/ notificagdes relacionadas aos servigos;
2.1.10. Adogao das seguintes praticas de sustentabilidade na execugéo dos servigos:

2.1.10.1.Utilizagdo de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos que obedegam as classificagdes e as especificagdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitéria (Anvisa);

2.1.10.2.Adogdo de medidas que evitem o desperdicio de agua tratada;

2.1.10.3.Realizagdo de programa interno de treinamento para seus empregados para redugdo de consumo de energia elétrica e agua e de geragéo de residuos solidos, observadas as
normas ambientais vigentes;

2.1.10.4.Separacdo dos residuos reciclaveis descartados e a destinagdo ambiental adequada para pilhas e baterias usadas ou inserviveis na fonte geradora.
2.1.11. Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
2.1.12. Adogao de praticas que visem o desfazimento sustentavel ou a reciclagem dos bens utilizados na execugédo do contrato, que se tornarem inserviveis;

2.1.13. Uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais;

2.1.14. Fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil - PGRCC, conforme Lei Federal n® 12.305/2010;

2.1.15. A contratada se responsabilizaréd pela qualidade, quantidade e seguranga dos servicos ofertados, ndo podendo apresentar deficiéncias técnicas na execucgéo, assim como pela
adequagao do mesmo as exigéncias do Edital de licitagédo.

2.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

2.1.17. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

2.1.18. Reservar o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas para méo de obra a ser utilizada no cumprimento do respectivo objeto para pessoas em situagdo de rua, na forma da Lei
Municipal n° 10.462/2020.

2.1.19. Reservar, no minimo, o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego na area da construgéo civil para pessoas do sexo feminino, na forma da Lei Municipal n® 10.887/2023.

2.1.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei Federal n° 14.133/2021).

2.1.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei Federal n® 14.133/2021).

2.1.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;



2.1.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nédo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados na alinea “d” do inciso Il do art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.1.24. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos, nos
termos do art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE.
2.2. ACONTRATANTE se compromete a:

2.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato por intermédio de servidores especialmente designados conforme determina o artigo 117, caput, da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como
o artigo 3°, inciso XXI da Instrugdo Normativa n® 010/2015, do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias e da Segéao IV do Decreto Municipal n® 963/2022.

2.2.2. Os representantes da administragdo acima mencionados anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, determinando o que for necessario a
regularizagédo das faltas ou defeitos observados, nos termos do artigo 117, § 1° da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.2.3. As decisdes que ultrapassarem a competéncia do representante serdo encaminhadas ao gestor da pasta para as devidas providéncias, conforme dispde o artigo 117, § 2° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

2.2.4. Obter todas as licengas ambientais necessarias a execugdo do objeto.

2.2.5. Verificar e fiscalizar as condigdes técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de qualidade dos produtos a serem fornecidos;
2.2.6. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor e época estabelecidos na Clausula terceira;

2.2.7. Atender ao disposto na Lei Municipal n® 9.645/2015, que versa sobre a instituicdo do Programa Licitagdo Sustentavel no municipio de Goiania.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA LIQUIDAGAO, PREGO, CONDIGOES DE PAGAMENTO REAJUSTAMENTO E GARANTIA DE EXECUGAQ:

3.1. DA LIQUIDAGAO:
3.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta Clausula, prorrogaveis por igual periodo.

3.1.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.1.2. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
3.1.2.1. O prazo de validade;
3.1.2.2. A data da emisséo;
3.1.2.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
3.1.2.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;
3.1.2.5. O valor a pagar; e
3.1.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.1.3. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacéo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a CONTRATANTE.

3.1.3.1. Aapresentacéo e protocolizagdo da Nota Fiscal ou Fatura e a juntada da documentag&o pertinente sdo de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

3.1.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021, exigida no edital.

3.1.5. AAdministragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
3.1.5.1. Verificar a manutengao das condigdes de habilitagédo exigidas no edital;

3.1.5.2. |dentificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

3.1.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagd@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

3.1.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento

de seus créditos.

3.1.8. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

3.1.9. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagéo.
3.2. DO PAGAMENTO:

3.2.1. Os servicos custardo a8 CONTRATANTE R$ ( ), que serdo pagos @ CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, as faturas deverdo ser emitidas a partir do 1° dia do més subsequente ao més de referéncia da prestagdo do servigo.

3.2.2. ATRASO DE PAGAMENTO: No caso de atraso de pagamento pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo previsto
para pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, mediante aplicagao do indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA de corregao monetaria.



3.2.2.1. Na hipdtese de pagamento atualizagdo monetaria por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciagdo da autoridade superior
competente, que adotara as providéncias para verificar se € ou ndo caso de apuragéo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus a quem deu causa.

3.2.3. Para fins de pagamento, devera ser observado o disposto no Decreto Municipal n° 803, de 02 de margo de 2023, que dispde sobre a retengdo, na fonte, do Imposto de Renda — IR
incidente sobre os pagamentos efetuados pelos 6rgdos, autarquias e fundagdes do Municipio de Goiania as pessoas fisicas e juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de
servicos em geral, nos termos do inciso | do art. 158 da Constituicdo Federal, de acordo com os itens a seguir:
3.2.3.1. Os o6rgéos, autarquias e fundagdes do Municipio de Goiania, ao efetuarem pagamento as pessoas fisicas ou juridicas, pelo fornecimento de bens ou prestagéo de servigos em

geral, incluidas as obras de engenharia, ficam obrigados a proceder a retengcdo do Imposto de Renda - IR, nos termos do Decreto Municipal n° 803/2023 e da Instrugdo

Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012;

3.2.3.1.1. As retengdes de que trata o item 3.2.3.1 serdo efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, incluidos os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de
bens ou prestagao de servigos para entrega futura.

3.2.3.1.2. Nao estdo sujeitos a retengdo do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas fisicas ou juridicas por servigos e produtos previstos no art. 4° da Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234, de 2012.

3.2.4. A obrigagdo de retengdo do IR alcangara todos os contratos vigentes, relagdes de compras e pagamentos efetuados pelos érgaos, autarquias e fundagées da administragdo publica
municipal.

3.2.5. Os prestadores de servigos e fornecedores de bens deverdo, a partir da vigéncia do Decreto Municipal n°® 803/2023, emitir as notas fiscais em observancia as regras de retengéo
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012.

3.2.6. MEDIGOES E PAGAMENTOS:

3.2.6.1. A medicdo e pagamento das etapas executadas serdo realizadas mensalmente, cujos documentos constantes dessa medi¢édo, deverdo estar assinados por quem de direito de
forma legivel e apresentados em versé&o digital, devidamente acondicionado em equipamento e ou dispositivo apropriado e entregue a Unidade de Coordenagéo do BRT/NS.

3.2.6.2. A Administragdo Local devera ter sua medi¢édo vinculada ao desenvolvimento da obra, constituindo-se em um valor proporcional. Nos casos de atraso na execugdo da obra por
culpa da contratada, ndo havera o acréscimo deste item, cabendo a contratada arcar com todos os custos decorrentes.

3.2.6.3. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura e o atesto de todos os documentos que compde a medigdo demais
documentos comprobatdrios de cumprimento das obrigagées da Contratada.

3.2.6.4. A nota fiscal devera ser emitida em nome da unidade pagadora.

3.2.6.5. O pagamento somente sera efetuado apds o atesto, pelo fiscal do contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que contera o detalhamento dos servigos
executados e sera acompanhada dos demais documentos exigidos nesse Projeto Basico e em seus anexos.

3.2.6.6. O atesto fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente prestados.

3.2.6.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento
ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a CONTRATANTE.

3.2.6.8. O documento de cobranga devera conter pelo menos:
3.2.6.8.1 CNPJ da Contratada, conforme predmbulo do Contrato.
3.2.6.8.2 Numero do instrumento contratual dado pela Prefeitura de Goiania.
3.2.6.8.3 Descrigdo clara do objeto;

3.2.6.8.4 Periodo de faturamento;

3.2.6.8.5 Valor cobrado em conformidade com as condigdes contratuais pactuadas, discriminando valor unitario e valor total, inclusive os impostos.
3.3. DO REAJUSTAMENTO:

3.3.1. Os precos praticados seréo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orgamento estimado em 30/06/2025. Apds decorrido o periodo de 12
(doze) meses, o valor contratado sera reajustado conforme os critérios e indices constantes na Planilha de Reajustamento, a qual integra a documentagéo da licitagao.

3.3.2. Para efeito de novo reajuste, sera considerado o periodo de 12 (doze) meses do inicio dos efeitos do Ultimo apostilamento concedido.

3.3.3. A contratada ao assinar aditivo ao contrato mantendo as demais clausulas em vigor, sem ressalva em relagdo ao reajustamento de pregos, importara reniincia quanto as parcelas
reajustaveis anteriores ao aditivo.

3.3.4. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:

R=V (li-lo)/lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

lo = indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

li = indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

3.3.5. Aplica-se a este contrato administrativo a IN n® 004/2022/SEMAD
3.4. GARANTIA DE EXECUGAO

3.4.1. ACONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de RS ............ (e ), na modalidade de (..........ccccun ), correspondente a 5% (cinco por
cento) de seu valor total, observadas as condi¢des previstas no Edital.

3.4.1.1. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a execugéo do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
3.4.1.2. A garantia podera, a critério da Administragcdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da

indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipétese, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera
ser reconstituida;



3.4.1.3. A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais;
3.4.1.4. A garantia sera restituida, somente, apds o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados a
CONTRATANTE.
4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS:
4.1. Classificagdo das despesas dar-se-a a conta de Dotagdo Orgamentaria n°
5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA | EXECUGAO / PRORROGAGAO:
5.1. A vigéncia do Contrato sera de 36 trinta e seis) meses, com eficacia legal apés a divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).
5.1.1. ACONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.
5.2. PRAZO DE EXECUGAO: O prazo de execugao sera de 18(dezoito) meses, conforme detalhado no Cronograma Fisico-Financeiro.
5.3. PRORROGAGAO: O Contrato podera ser prorrogado na hipétese prevista no art. 111, da Lei Federal n° 14.133/2021.
6. CLAUSULA SEXTA — DAS MEDICOES

6.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme a critérios definidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, constantes do ANEXO | — Termo de Referéncia, obedecendo
ao regime de execugao adotado. Os pregos unitarios seréo os constantes da Proposta de Precos Unitarios aprovada.

6.2. As medigdes constardo de Folhas-Resumo (Boletim de Medigao), contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais, inclusive acumulados, fisico e
financeiro.

6.3. A CONTRATANTE pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados os pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugéo do(s) servigo(s), de acordo com as condigdes previstas nas

Especificagdes e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitagéo, constituindo assim sua Unica remuneragéao pelos trabalhos contratados e executados.

6.4. Obedecido ao cronograma fisico-financeiro apresentado, sera procedida a medigao dos servigos. Emitido o Boletim de Medigéo (BM), o contratado devera apresentar na sede da CONTRATANTE
as notas fiscais correspondentes a medigdo, que serd encaminhada a comissao especialmente designada a fim de que seja atestada, e dado imediato e regular processamento.

7. CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZAGAO / MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A CONTRATADA devera prestar os servigos contratados, conforme solicitados pela CONTRATANTE, nos termos prescritos no ANEXO | — Termo de Referéncia do Edital e de acordo com o
Decreto Municipal n® 963/2022.

7.2. Os modelos de execugdo do objeto e gestédo contratual, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam na Especificagdo da Contratagédo
e do Objeto, anexo a este Contrato.

7.3. A CONTRATADA devera efetuar a prestagao dos servigos de maneira a atender as necessidades da CONTRATANTE.
7.4. Afiscalizagao de todas as fases dos servigos sera feita pelo MUNICIPIO.
7.5. Aempresa CONTRATADA devera disponibilizar profissional regularmente habilitado junto ao Conselho competente, a fim de promover o acompanhamento permanente da execugéo dos servigos.

8. CLAUSULA OITAVA — DA SUBCONTRATAGAO

8.1. O contratado podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou servigo, até o limite estabelecido de
30%, desde que justificada a inviabilidade técnico econdmica da execugao integral por parte da contratada e que néo alterem substancialmente as clausulas pactuadas.

8.1.1. No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a
capacidade técnica da contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servigos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade

dos servigos contratados.

8.1.2. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a Administragdo Municipal, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser
subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes desta licitagéo.

8.1.3. Arelagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
CONTRATANTE e a subcontratada, inclusive no que per tine a medigdo e pagamento direto a subcontratada.

8.1.4. Somente serdo permitidas as subcontratagdes regularmente autorizadas pela CONTRATANTE, sendo causa de rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada por aditamento.

8.1.5. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos devera comprovar perante a Administragdo a regularidade juridicoffiscal e trabalhista de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

8.1.6. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada.

8.1.7. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

8.1.8. As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a CONTRATANTE, capacidade técnica e, ainda, que estdo em situagao regular, fiscal, previdenciaria e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no Municipio de Goiania.

8.1.9. E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou de maior valor significativo do objeto; a subcontratagdo deve se restringir as parcelas tecnicamente
complementares, conforme art. 6°, § 2° da IN SEMAD n° 004/2022.

8.1.10. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles for conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar expressamente do edital de licitagdo.

9. CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES




9.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

9.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacgéo da consultoria juridica do contratante.

9.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

10. CLAUSULA DECIMA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Protegdo de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).

10.2. O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos artigos 7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdo os servicos, e para
propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular.

10.3. A CONTRATADA dara integral cumprimento a Lei 13.079/2018, no que tange aos dados eventualmente compartilhados ou recebidos em razao do contrato com a CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATADA obriga-se ao dever de prote¢do, confidencialidade, sigilo de toda informagéo, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alteragdes e
regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

10.5. A CONTRATADA néo podera se utilizar de informagéo, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execugdo dos servigos especificados no instrumento
contratual.

10.6. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis a propria prestagéo do servigo, esta sera realizada apos prévia aprovagéo do
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtengéo e gestao.

10.7. Os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, politicas, especificagdes técnicas, devendo estar alinhados com
a legislagao vigente e as melhores praticas de mercado.

10.8. Os dados obtidos em razédo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicagdo de acesso (log), adequado
controle baseado em fungéo (role based access control) e com transparente identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de
cada transagéo e a franca apuragéo, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

10.9. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a promover a seguranca, a protegao, a confidencialidade e o sigilo de toda informagéao, dados pessoais
e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos ndo autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destrui¢do, perda, alteragdo, comunicagdo ou
qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilicito; tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou a CONTRATANTE esta exposto.

10.10. A critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada a colaborar na elaboragédo do relatério de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto
deste contrato, no tocante a dados pessoais.

10.11. A CONTRATADA devera manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, assim como aqueles compartilhados, com condigdes de rastreabilidade e de prova eletronica a
qualquer tempo.

10.12. A CONTRATADA devera permitir a realizagéo de auditorias do GOIANIAPREYV e disponibilizar toda a informagéo necessaria para demonstrar o cumprimento das obrigagdes relacionadas a
sistematica de protecédo de dados.

10.13. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, sempre que solicitada, toda e qualquer informagdo e documentagédo que comprovem a implementagao dos requisitos de seguranca
especificados na contratagéo, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicaveis.

10.14. A CONTRATADA se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores, consultores, e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades, tenham acesso
e/ou conhecimento da informagédo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protegdo, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater permanente para exibicdo @8 CONTRATANTE, mediante solicitagdo.

10.15. A CONTRATADA devera promover a revogagao de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informagdes e recursos da CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario das
atividades inerentes a execugédo do presente Contrato.
10.16. A CONTRATADA néo podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagao por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razéo do

cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

10.17. Caso autorizada transmissao de dados pela CONTRATADA a terceiros, as informagdes fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel desempenho da
execugao do instrumento contratual.

10.18. A CONTRATADA devera adotar planos de resposta a incidentes de seguranca eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execugdo das finalidades deste
contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua remediagao, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.

10.19. A CONTRATADA devera comunicar formalmente e de imediato a CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer risco, ameaga ou incidente de seguranga que possa acarretar
comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagdes ou inspegoes.

10.20. A comunicagdo acima mencionada nao eximira a CONTRATADA das obrigagdes, e/ou san¢des que possam incidir em razdo da perda de informagao, dados pessoais e/ou base de dados.
10.21. Encerrada a vigéncia do contrato ou apds a satisfagdo da finalidade pretendida, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pela CONTRATANTE e,
em no maximo trinta dias, sob instru¢cdes e na medida do determinado por este, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as cdpias porventura existentes (seja em formato

digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigagéo legal.

10.22. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido incluindo sangdes aplicadas pela autoridade nacional
decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pela CONTRATANTE para as finalidades pretendidas neste contrato.

10.23. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razdo do descumprimento de
suas obrigagdes legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pela CONTRATANTE.

10.24. Eventuais responsabilidades serdo apuradas de acordo com o que dispde a Segao I, Capitulo VI da LGPD.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA EXTINGAO DO CONTRATO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

11.1. A inexecugdo total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisdo, com as consequéncias contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administragdo, conforme disposto nos
artigos 155 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e posteriores alteragdes.

11.2. AEXTINGAO podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;
c) Determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.
d) Os previstos no art. 138, §§ 1° e 2° e incisos subsequentes.
11.3. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, as seguintes consequéncias:
I. assungédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administragao;
Il. ocupagéo e utilizagdo do local, das instalagées, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugéo do contrato e necessarios a sua continuidade;
lll. execugdo da garantia contratual para:
a. ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
b. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c. pagamento das multas devidas a Administragédo Publica;
d. exigéncia da assungdo da execugéo e da conclus&o do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
IV. retengéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao Publica e das multas aplicadas.
11.3.1. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens | e |l ficara a critério da Administragéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou indireta.
11.3.2. Na hipétese do subitem I, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa do secretario municipal competente.
11.4. Os casos de extingdo serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
12. CLAUSULA DECIMASEGUNDA — MATRIZ DE RISCOS:

12.1. A matriz de riscos foi definida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANGOES:

13.1. A aplicagdo das penalidades e sangdes serdo as previstas no item 16 do Edital, as quais poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e & Contratada, conforme o caso, sem prejuizo da
reparagdo dos danos causados a administragéo publica e ao disposto no Decreto Municipal n° 966/2022 e nos artigos 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRO NO CREA OU CAU

14.1. O contrato devera ser registrado no CREA ou CAU, de acordo com o que determina a Lei Federal n® 5.194/66 e Resolugéo n° 425 de 18 de dezembro de 1998, do CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS TRIBUTOS



15.1. ACONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

15.2. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagéo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS E DA LEGISLAGAO APLICAVEL
16.1. Aos casos omissos, aplicardo as demais disposi¢cdes da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais legislagdes pertinentes.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Nos termos do art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, o presente instrumento contratual sera publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publica (PNCP) em até 20 (vinte) dias Uteis contados
da data de sua assinatura, bem como na imprensa oficial como condi¢éo de sua eficacia.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA LICITAGAO

18.1. Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 28, Il da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme Edital constante do Processo n°® 24.18.000001380-9.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA VINCULAGAO

19.1. Vinculam esta contratagéo, independente de transcrigéo, o estudo técnico preliminar, o projeto basico, os projetos executivos, o edital de licitagdo, a proposta do licitante vencedor e eventuais
anexos destes documentos.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA APRECIAGAO DA CGM E CADASTRO NO TCM

20.1. O presente instrumento sera objeto de apreciagdo pela Controladoria Geral do Municipio e cadastrado no site do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias — TCM, em até (3)
dias Uteis a contar da publicagéo oficial, com respectivo upload do arquivo correspondente, de acordo com o art. 3° da IN n° 12/2018 do TCM, n&o se responsabilizando o CONTRATANTE, se
aquela Corte de Contas, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovagéo.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DO FORO

21.1. O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugao do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluido qualquer outro.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, na presenca de (02) duas testemunhas.

Goiania, aos --- dias do més de ------------- de 2025

Pela CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:

CPF CPF
RG RG

22. ANEXO IV CARTA PROPOSTA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2025
A COMISSAO DE CONTRATAGAO DA PREFEITURA DE GOIANIA.
Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n° ___, sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos
servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilhas* constantes em nossa proposta, cujo Valor Global é de R$ ( )-

OBJETO Valor Unitario VALOR TOTAL

*CONSIDERAR OS QUADROS DE DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO ANEXO | — Termo de Referéncia.

No prego proposto estéo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste Edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece no Anexo |, quantitativos, memorial descritivo e demais orientagdes constantes do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar de sua apresentagao;



Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de boa qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades (respeitado as quantidades minimas estabelecidas na planilha) sera
de nossa inteira responsabilidade e que havera a garantia dos servigos prestados.

Declaramos que o prazo para execugao dos servigos é conforme consta deste Edital.

Declaramos que temos conhecimento do local e as condigdes de realizagéo dos servigos, razdo pela qual ndo teremos direito exigir do Contratante quaisquer reajustes nos pregos ofertados,
por desconhecimento destas condi¢des.

Declaramos ainda que minhas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Goiania, aos dias de de 2025.

Assinatura do Responséavel Legal da Empresa, com poderes devidamente comprovados para tal investidura.

23. ANEXO V DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO DA VISTORIA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2025
OBJETO: Contratagao de Empresa Especializada para Execugdo das Obras e Servigos para a Implantagao do “Corredor Goias - BRT Norte-Sul” — Trecho |, consistindo na construgao,
reforma e ampliacdo de terminais de integracao, construcao das estagoes de embarque e desembarque, implantacio de obra de arte tipo trincheira e tratamento viario urbano contando
com canaleta exclusiva para o sistema BRT e acessibilidade, todos pertencentes ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Regido Metropolitana de Goiania, conforme

condigoes e especificagoes estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declaramos para os devidos fins que ndo realizamos a VISTORIA, temos pleno conhecimento das condigdes locais para a realizagdo dos servigos e nos responsabilizamos pela elaboragéo
das Propostas e Cumprimento Integral do Edital.

Goiania, aos dias de de 2025.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes devidamente comprovados para tal investidura.

—
-
Jel! d Documento assinado eletronicamente por Fernanda Teodoro da Silva, Superintendente de Licitacdo e Suprimentos, em 08/07/2025,
| a5 16:39, conforme art. 12, Iil, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura

| eletrénica

—
-
Jel! d Documento assinado eletronicamente por Celso Dellalibera, Secretario Municipal de Administragdo, em 09/07/2025, as 15:33,
g conforme art. 19, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura

1 eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o cddigo verificador
7374200 e o cédigo CRC DE371FA6.
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