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ANEXO |
MAPA DE RISCO

Ne2| Tipo de risco Descri¢do Materializagdo Alocagao Mitigacao |Probabilidade
Morosidade na
Divergéncia na elaboracdo do Reunides e
fase de ETP, TR/PB e dos melhoria na

1 . Divergéncia entre as areas envolvidas| " . Administracao L Baixo
planejamento de editais comunicagdo
contratagdo Atraso no inicio entre as equipes

das obras
S Verificar na
. N Atraso no inicio . 3
Risco de ndo aparecer nenhum das obras prefeitura se ha
Licitacdo Desertalinteressado na licitacdo ou que os - . _|contrato .

2 . N Atraso no Administracdo Baixo
ou Fracassada |interessados ndo atendam aos semelhante ou

cronograma

requisitos.

Falta do material

utilizagdo de ata
de registro

CertidOes e
Licenga
ambiental

Risco de ndo obtengdo das certides
necessarias e licengas ambientais da
jazida.

Atraso no inicio
das obras
Atraso no
cronograma

Contratado

E de
responsabilidade
do contratado a
obtencdo de
todas as
documentagGes
necessarias
previamente
definidas em
edital

Moderado

Limpeza e
desmatamento

Acréscimo de volume de material de
limpeza, com adicional de carga,
transporte e disposigao.

Recusa do
material
Atraso no
cronograma

Contratado

Serd de
responsabilidade
do contratado a
limpeza da area
previamente,
guando houver
necessidade.

Muito Baixo

Jazida

Mudanga da origem de material, ou
acréscimo do numero de fontes.

Aumento no custo

Contratado

O valor aceito
pelo contratado
nao implica em
acréscimo do
preco para uma
distancia limite
de até 35 Km.

Baixo

Desvios de
trafego

Custos adicionais devido a desvios de
trafego do caminho previsto da
Jazida até a Pedreira

Aumento no custo

Contratado

O valor aceito

pelo contratado
ndo implica em
acréscimo do

preco para uma
distancia limite

Baixo




de até 35 Km.

Ajuste de escopo

Adequagdo no escopo da contratagao

Atraso no
cronograma
Aumento no custo

Contratado

Mediante
interesse
Administrativo e
dentro dos itens
e valores
contratados, a
Administracao
podera propor
ao Contratado a
aumento da
guantidade.

Médio

Inflagdo/
flutuacdo de
cambio

Diminuicdo da lucratividade, perda
da performance do fluxo de caixa

Aumento do custo

Contratado e
Administracdo

Contratada:
comprovagao do
aumento
desarrazoado,
além do valor
abarcado pelo
reajuste anual
Administracdo:
aumento do
prego
desarrazoado do
insumo podem
erar
reequilibrio,
desde que
atestado por
meio de notas
fiscais, analise
que englobara o
contrato como
um todo.
Reajustamento e
Reequilibrio
econémico
financeiro

Baixo

Caso fortuito ou
forca
maior

SituagOes de obra que configurem
caso fortuito ou forga maior como
enxurradas, escorregamentos,
desabamentos nas jazidas,

prejudicando a qualidade do material

Atraso no
cronograma
Aumento no custo

Compartilhado

Os casos serdao
tratados de
acordo com a
gravidade e
imprevisibilidade

Baixo

1
SEI
assinatura L?
eletrénica

¥ codigo CRC AB14058D.

Goiania, 25 de abril de 2024.

Tk A autenticidade do documento pode ser conferida no site
i1 https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o cédigo verificador 4039470 e o

Documento assinado eletronicamente por Victor Ritter Deancovich, Diretor de
Execucdo de Obras de Infraestrutura Urbana, em 25/04/2024, as 11:11, conforme
art. 19,111, "b", da Lei 11.419/2006.
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